



# **Program rozvoje města**

Plnění akčního plánu pro rok 2013

Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Priorita 1 Zdravé životní prostředí</b>		
<b>Záměr 1.1 Ochrana území před povodněmi</b>		
<b>Opatření 1.1.1 Zlepšení ochrany obyvatelstva před povodněmi významných vodních toků i menších přítoků. Zlepšení ochrany před místními povodněmi, vznikajícími v důsledku opakovaných bouřek a extrémních dešťů na malém území.</b>		
<b>Indikátory k opatření 1.1.1:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
1.1.1.4 Spolupodílet se na realizaci lokálních protipovodňových opatření na významných a drobných vodních tocích (hrázky, valy, malé retenční plochy, zkapacitnění ploch pro odvedení vod v k.ú. Lhotka u Hranic, Drahotuše, Hranice, Velká)	plněno	<p><b><u>Protipovodňová opatření na Bečvě</u></b></p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 522 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 390 588,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 78 166,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: PM s.p., AGPOL s.r.o. Olomouc, OSÚŽPD, OSM.</p> <p><b><u>Protipovodňová opatření blízka přírodě</u></b></p> <p>Předpokládané investiční náklady na zbudování protipovodňových opatření důležitá pro Město Hranice (suchá nádrž: V Končinách, Lhotka, Pod Hůrkou) – 282 000 000,- Kč.</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: PM s.p., Lesy ČR, s.p., OSÚŽPD, OSM, FO, Obec Olšovec, Obec Střítež nad Ludinou, Pöyry Environment a.s. Brno, Mikroregion Hranicko, obec Černotín – Pod Hůrkou.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
1.1.1.5 Podporovat společný projekt 23 obcí Hranicka – varovné systémy před povodněmi (digitální povodňový plán, SMS, srážkoměry, interaktivní mluvící zařízení, limnigrafy...)	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 11 600 000,- Kč (do r. 2012 – 4 361 000,- Kč)  Skutečné náklady v roce 2013: 10 931 232,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 400 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: 23 obcí, COLSYS, Ing. Vrbová, VRV Brno, Vodafone, T-Mobile, Mgr. Wildner, OSÚŽPD, FO, MP, OVV – oddělení informačních technologií.</p>
1.1.1.6 Při a po rekonstrukci Parku Sady Čs. legií spolupracovat s Povodím Moravy s.p. v rámci vyhlídek nad Bečvou (možné navýšení ohrázování Bečvy v parku od 30 do 90 cm)	plněno	<p>V roce 2013 firma AgPOL, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci, v současné době probíhá územní řízení. Poté bude projekt předán Povodí Moravy s.p. k vyřízení stavebního povolení a k podání žádosti o dotaci.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 468 754,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 78 166,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: AgPOL, s.r.o., MěÚ – oddělení životního prostředí, Povodí Moravy s.p.</p>
<b>Záměr 1.2 Zlepšování kvality ovzduší, ochrana obyvatel před hlukem</b> <b>Opatření 1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší především snížením prašnosti, sekundární prašnosti. Omezování hlučnosti ze silnic, drah a střešnic Pod Hůrkou.</b>		
<b><u>Indikátory k opatření 1.2.1</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
1.2.1.1 Udržitelnost monitorovacího systému kvality ovzduší, daný projektem „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“, včetně umístění a provozování 1 měřicího systému	plněno	<p>Stanice se neustále přemísťují, dochází k měření a vyhodnocování kvality ovzduší, aktuální informace jsou každodenně k dispozici na webu města.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 706 000,- Kč</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Skutečné náklady v roce 2013: 698 090,67 Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 560 000,- Kč  Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: ENVltech Bohemia s.r.o., OSUŽPD, OVV – oddělení informačních technologií.</p>
<p>1.2.1.16 Usilovat o snížení prašnosti z přepravy sypkých materiálů nákladními automobily – oplachtování nákladů</p>	<p>plněno</p>	<p>Je vydána obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: vedení města, MP, odd. dopravy OSM.</p>
<p><b>Záměr 1.4 Péče o krajinu, ochrana zvířat</b>  <b>Opatření 1.4.1 Zlepšení kvality městské zeleně a městského hřbitova, včetně mobiliáře, propagace objektů veřejného městského prostoru, udržování kvalitních městských lesů, ekoporadenství, vlastní útulky pro zvířata</b></p>		
<p><b><u>Indikátory k opatření 1.4.1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
<p>1.4.1.1 Dokončit revitalizaci Parku Sady Čs. legií v roce 2012</p>	<p>splněno</p>	<p>V současné době probíhá udržitelnost projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Střední Morava. V roce 2012 se umístila skluzavka (dětský prvek) a prvek pro seniory a v roce 2013 se realizoval pouze květinový záhon a ten byl placen z běžné údržby zeleně.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 500 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 297 565,00 Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 500 000,- Kč</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MěÚ – OSM, Ekoltes.
<b>Záměr 1.5 Zkvalitňování systému nakládání s odpady</b> <b>Opatření 1.5.1 Zastupitelstvo města Hranic schválilo v říjnu 2011 účast Města Hranic v Integrovaném systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji a schválilo podpis starostky města na Memorandu. Nutné motivovat občany k vyššímu třídění odpadů. Zásada: omezovat odpady, minimalizovat skládkování, max. využít odpady, dotříd'ovat, spalovat.</b>		
<b>Indikátory k opatření 1.5.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
1.5.1.1 Spolupracovat s Krajským úřadem Olomouckého kraje v rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji	plněno	V rámci memoranda k ISNO zastupuje město starostka města a ředitel společnosti EKOLTES.  Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč  Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: starostka, EKOLTES.
1.5.1.10 Pokračovat v estetizaci míst na separaci (estetičtější hnízda)	plněno	Nově v roce 2013 – přemístění stanoviště kontejnerů ve Velké.  Předpokládané náklady v roce 2013: 170 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2013: 94 021,- Kč Předpokládané náklady v roce 2014: 284 000,- Kč (z toho 34 000,- převod z roku 2013 a 150 000,- v zásobníku investic na rok 2014)  Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: firma VOJKŮVKA s.r.o., PROA Hynčica, osadní výbor.

Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Priorita 2 Příznivé podmínky pro podnikání</b>		
<b>Záměr 2.1 Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání</b>		
<b>Opatření 2.1.1 Informační systém pro podnikatele, propagace města</b>		
<b>Indikátory k opatření 2.1.1</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
2.1.1.2 Spolupráce na systému podpory a metodické pomoci města nejen začínajícím podnikatelům	plněno	<p>Společně s MAS byly zorganizovány v roce 2013 další dva farmářské jarmarky (v pořadí již V. a VI. ročník) s cílem propagovat regionální značku potravin místních farmářů „Moravská brána“. OŽÚ spolupracoval na přípravě konference „Venkov 1.-3.10.2013 Hranice“. V měsíci únoru 2013 byl proveden průzkum mezi podnikateli formou dotazníku, který byl následně vyhodnocen a bude sloužit jako materiál pro přípravu strategického rozvoje regionu Hranicko 2014-2020. Pro podnikatele OŽÚ poskytuje poradenskou a konzultační činnost, předává různé brožury pro oblast podnikání (Rádce pro podnikání v EU), zpracovává články s aktuální tematikou, zveřejňuje informace na webu města.</p> <p>Prezentace a nákup regionálních potravin v prodejně v Café – baru, 2. místo v rámci Olomouckého kraje v soutěži město příznivé pro byznys.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 83 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 85 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OŽÚ společně s MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.</p>
<b>Záměr 2.2 Využití turistického potenciálu města a jeho okolí</b>		
<b>Opatření 2.2.1 Naplňování akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic</b>		
<b>Indikátory k opatření 2.2.1</b>		

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
<p>2.2.1.7 Spolupráce s Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu</p>	<p>plněno</p>	<p>Spolupráce s lázněmi se uskutečňuje prostřednictvím volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána a destinačního managementu turistické lokality Hranicko.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 120 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 120 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 120 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Hranická rozvojová agentura z.s.</p> <p>V roce 2013 město podalo žádost o dotaci na projekt „100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní“ na Olomoucký kraj. Projekt zahrnoval tyto aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plakátová kampaň v autobusových zastávkách ve městě k celému programu</li> <li>- filmový dokument ke 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní</li> <li>- tisk a výlep plakátů informujících o celoročním programu v Hranicích a okolí</li> <li>- propagační a upomínkové předměty (skládačky k výročí, pozvánky k hlavní akci "Týden životního prostředí")</li> <li>- ozvučení výstav</li> <li>- zapůjčení a instalace velkoplošné televize</li> <li>- ceny pro děti do výtvarné soutěže</li> <li>- materiál (korkové paravany na výstavu soutěžících prací, drobný kancelářský materiál, tonery aj.).</li> </ul> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 135 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: volné sdružení cestovního ruchu Moravská brána, FO, OŠSV.</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Opatření 2.2.2 Rozvoj cykloturistiky</b>		
<b>Indikátory k opatření 2.2.2</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
2.2.2.1 Příprava a realizace III. etapy Cyklostezky Bečva (Dříň – Týn nad Bečvou)	plněno	<p>V průběhu roku 2013 byla zpracována projektová dokumentace firmou Nell projekt a.s. a bylo vydáno stavební povolení. Firmou Otidea, a.s. bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele stavby. V listopadu 2013 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa, který bude spolufinancován Regionálním operačním programem Střední Morava. Termín zahájení stavby je dle klimatických podmínek v dubnu 2014 a ukončení v červenci 2014. Zhotovitelem stavby bude vítěz výběrového řízení firma Strabag a.s. Předpokládaná výše dotace je ve výši 8 526 000,- Kč.</p> <p>Připravuje se cyklostezka Drahotuše – Slavíč, v současné době se řeší majetkoprávní vztahy a probíhá územní řízení.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 50 000,- Kč (zadávací řízení), 230 000,- Kč (projektová dokumentace), 1 636 000,- Kč (majetkoprávní vztahy)  Skutečné náklady v roce 2013: 272 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 10 031 236,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSM, FO, Otidea a.s., Nell projekt, s.r.o., Strabag a.s.</p>



Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Opatření 2.2.3 Udržitelný systém řízení cestovního ruchu, podpora a rozšiřování spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu, propagace</b>		
<b>Indikátory k opatření 2.2.3</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
2.2.3.1 Podpora destinačního managementu a projektů cestovního ruchu na Hranicku	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 80 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 80 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 80 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, TIC Hranice, HRA, z.s., MR Hranicko, MAS Hranicko, Penzion Ostravanka, Teplice nad Bečvou, Penzion u Tomášů Všechnovice a další členové DM.</p>
2.2.3.2 Pokračování aktivit v rámci volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 20 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 20 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 20 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: v rámci volného sdružení Moravská brána města Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Muzeum Komenského Přerov, Lázně Teplice nad Bečvou, HRA, z.s., TIM-Eurocard s.r.o.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
2.2.3.3 Pokračování ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Střední Morava a s městy ležícími na Cyklostezce Bečva	plněno	<p>K 31.12.2012 ukončeno členství ve sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Spolupráce s městy ležícími na cyklostezce Bečva pokračuje.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 30 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 30 000,-  Předpokládané náklady v roce 2014: 30 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Hranice, Přerov, Lipník nad Bečvou, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Hustopeče nad Bečvou, Tovačov.</p>
2.2.3.5 Údržba a rozvoj značených tras ve městě, propagace města a zlepšování informovanosti o městě	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 134 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 190 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 134 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, Machovský mapy s.r.o. Velký Týnec, Jiří Nebeský-Tichý typ Hranice, Daruma spol. s.r.o., DDM.</p>
<p><b>Záměr 2.3 Příprava kvalifikované pracovní síly uplatnitelné na trhu práce</b>  <b>Opatření 2.3.1 Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělávání</b></p> <p><b><u>Indikátory k opatření 2.3.1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
2.3.1.1 Příprava a následná realizace energetických úspor na ZŠ 1. máje, ZŠ Šromotovo	splněno	<p>Cílem projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí bylo realizovat úspory energie u veřejných budov – základních škol ve vlastnictví města, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení střechy (stropů), obvodových stěn a výměny otvorových výplní. V průběhu roku 2013 bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele stavby a byla</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>získaná dotace, jejíž výše na zateplení ZŠ Šromotovo byla 6 987 069,- Kč a dotace na zateplení ZŠ Tř. 1. máje byla ve výši 6 686 380,- Kč. Celkové náklady za ZŠ Šromotovo byly ve výši 12 291 929,- Kč a celkové náklady na zateplení ZŠ Tř. 1. máje byly ve výši 13 382 676,- Kč.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 16 500 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 25 674 605,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MěÚ, FO, OSM, Teplotechna Ostrava, BD-STAV.</p>
2.3.1.2 Příprava a následná realizace sportovních areálů na ZŠ Struhlovsko a ZŠ 1. máje	plněno	<p>Odborem školství a sociálních věcí byla zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014 (OI): 11 000 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, ZŠ, ČEZ.</p>
2.3.1.4 Pokračování projektu podpory ICT na základních školách	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 1 250 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 1 250 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 1 250 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, hranické základní školy.</p>
2.3.1.5 Investice do technického zařízení budov v objektech škol	plněno	<p>V roce 2013 byla provedena celková rekonstrukce stávající kotelny v objektu školní jídelny při ZŠ a MŠ Drahotuše. Součástí akce byla i výměna stávajících otopných těles včetně rozvodů.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 500 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 560 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, ZŠ a MŠ Drahotuše, zhotovitel.</p> <p>MŠ - čištění fasády MŠ Míček, statický posudek-řešení reklamace v MŠ Pohádka, navýšení kapacity MŠ Prima, oprava podlahy, oprava nábytku. ZŠ – oprava fasády a montáž nového elektroměrového rozvaděče v ŠJ ZŠ a MŠ Drahotuše, oprava podlahy v učebně chemie-ZŠ a MŠ Šromotovo, malování-ZŠ a MŠ Struhlovsko, klempířské opravy věžiček – ZŠ 1. Máje.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 660.000,- Kč (ZŠ 350 tis. Kč, MŠ 310 tis. Kč) Skutečné náklady v roce 2013: 530.000 tis. Kč (90 tis. Kč převedeno na OSM na projektovou dokumentaci na zřízení nového oddělení v ZŠ a MŠ Struhlovsko, 40 tis. Kč nevyčerpano). Předpokládané náklady v roce 2014: 1.580.000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, hranické mateřské a základní školy, Elektroprogres Hranice, spol. s r.o., Zdeněk Knichal, Jan Kahánek, Král-barvy,s.r.o., Ing. Petr Soukup, Radim Horák, DEKPROJEKT s.r.o., Břetislav Maděryč.</p>
<p><b>Opatření 2.3.2 Reakce školských zařízení na požadavky trhu práce</b></p> <p><b><u>Indikátory k opatření 2.3.2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
2.3.2.1 Dokončení mezinárodního projektu zaměřeného na spolupráci veřejné správy, podnikatelů a škol (ET-struct)	splněno	V roce 2013 vznikla propagační videa středních škol na Hranicku na základě jejich zadání v HD rozlišení, která slouží k jejich vlastní propagaci, proto obsahovala základní informace o školách, jejich studijních oborech, uplatnění absolventů, ve videích byly uvedeny kontakty. Vznikla tedy 4 videa středních škol (SZŠ, SPŠ, SLŠ, Gymnázium), každé v délce max. 10 minut. Video obsahovala i praktickou část a to spolupráci škol a firem – příklady dobré praxe náboru absolventů a

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>spolupráce při náboru se školami, zajištění praxe, atd.</p> <p>Dále byl firmou Centrum Evropské spolupráce Hradec Králové zpracován Strategický rámec prioritních os 1 a 2 Programu rozvoje města Hranic na období 2012 - 2020.</p> <p>Petrej Czekajem (tajemníkem Paktu zaměstnanosti) byl vytvořen návrh aktivit k naplnění záměru 2.3 Příprava kvalifikované pracovní síly uplatnitelné na trhu práce. Jako příklad byly využity zkušenosti fungování Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 930 000,- Kč                      Skutečné náklady v roce 2013: 715 000,- Kč                      Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: FO, OŽÚ, Mepco, CEP Hradec Králové, Petr Czekaj, Střední průmyslová škola Hranice.</p>
<b>Záměr 2.4 Řádná správa města</b> <b>Opatření 2.4.1 Zvýšení informovanosti, spolupráce města a podnikatelů</b>		
<b><u>Indikátory k opatření 2.4.1</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
2.4.1.1 Rozšíření systému poskytování informací o dotacích a grantech	plněno	<p>Informace o dotacích jsou zveřejněné na webu města v rubrice „pro podnikatele“, „projekty města“.</p> <p>V sekci „Pro podnikatele“ se nacházejí informace o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Změna pravidel pro investiční podmínky,</li> <li>Dotace pro majitele lesů a podnikatele, kteří se zabývají zpracování dřeva,</li> <li>Formulář „Žádost o zasílání informací o dotačních programech pro podnikatele“,</li> </ol>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>4. Centrum pro podporu integrace cizinců,                      5. Informace o důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ,                      6. Krajská veterinární správa o veřejných zabíjačkách.                      Poskytnuté granty a příspěvky jsou zveřejněné na webu města v rubrice „veřejné zakázky, granty, smlouvy“.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč                      Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč                      Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: FO, OŠK.</p>
2.4.1.2 Pokračování v pořádání setkání vedení města a podnikatelů	plněno	<p>Setkání ředitelů hranických podniků a vedení města Hranic se koná každoročně v zasedací místnosti MěÚ Hranice. V roce 2013 se setkání konalo dne 20.11.2013.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč                      Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč                      Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OŽÚ, SP.</p>
<p><b>Opatření 2.4.2 Vytváření předpokladů pro zkvalitňování veřejné správy</b></p> <p><b><u>Indikátory k opatření 2.4.2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
2.4.2.1 Realizace kontinuálního zlepšování v rámci certifikovaného a zavedeného systému managementu kvality dle normy ISO:9001	plněno	<p>V roce 2013 proběhl recertifikační audit a v roce 2014 proběhne dozorový audit.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 80 000,- Kč                      Skutečné náklady v roce 2013: 80 000,- Kč                      Předpokládané náklady v roce 2014: 47 000,- Kč</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: SP, manažer kvality, interní auditoři kvality v rámci systému kvality řízení.
2.4.2.2 Provádění sebehodnocení v rámci modelu CAF – společný hodnotící rámec	splněno	<p>Provádění sebehodnocení v rámci modelu CAF (společný hodnotící rámec) bylo v roce 2012 ukončeno.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: členové projektového týmu CAFu.</p>
2.4.2.3 Realizace Modelu EFQM	splněno	<p>Město Hranice, městský úřad obdržel v Národní ceně kvality ČR – Model excelence EFQM titul Excelentní organizace za rok 2013. Stal se celkovým vítězem Národní ceny v kategorii veřejné správy pro rok 2013.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 90 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 90 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: členové projektového týmu EFQM.</p>
2.4.2.4 Pokračování elektronizace úřadu (technologické centrum)	plněno	<p>Zavedení pracovního prostředí Kerio Workspace s dálkovým přístupem ke sdíleným dokumentacím. Implementace probíhala vlastními zdroji v rámci vytvořeného projektového týmu složeného ze zaměstnanců MěÚ.</p> <p>Zavedení aplikace Dej tip! pro občany města na webových stránkách města.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: členové projektového týmu Kerio Workspace, Kerio Technologies, s.r.o.</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Priorita 3 Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a dopravu</b>		
<b>Záměr 3.1 Vzhled města</b>		
<b>Opatření 3.1.1 Úprava volných ploch a využití veřejných prostranství</b>		
<b>Indikátory k opatření 3.1.1</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
3.1.1.5 Vyřešení problému se stávající elektroinstalací na Masarykově náměstí	plněno	<p>Byl vypracován znalecký posudek na zhodnocení stavu objektu vodního prvku včetně elektroinstalace pro veřejné osvětlení na Masarykově náměstí.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 100 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSÚŽPD, OSM, Ekoltes.</p>
3.1.1.6 Pokračování v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů případně dalších nemovitostí	plněno	<p>V roce 2013 proběhla poslední etapa regenerace panelového sídliště Hromůvka (III. etapa). V rámci stavebních prací byly provedeny rekonstrukce stávajících chodníků, vybudováno dětské hřiště včetně osazení dětských hracích prvků, osazen nový mobiliář a vysazena zeleně.</p> <p>OSM zpracoval projektovou dokumentaci a požádal o zahájení územního a stavebního řízení na regeneraci panelového sídliště Nová - I. etapa. Tyto dokumenty budou sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Program podpory bydlení.</p> <p>V zásobníku investic a v návrhu rozpočtu pro rok 2014 jsou navrženy náklady na přípravu dokumentace na regeneraci panelového sídliště Struhlovsko.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 4 400 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 9 756 818,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 12 413 000,- Kč</p>



Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSM, Strabag, FO, NELL projekt, Ing. arch. Vráníková.
<b>Opatření 3.1.3 Historické centrum, ochrana památek</b>		
<b>Indikátory k opatření 3.1.3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
3.1.3.1 Realizace Programu regenerace MPZ	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 100 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 80 400,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 100 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OŠSV, Ministerstvo kultury ČR.</p>
3.1.3.2 Propojit zájmy majitelů domů a provozovatelů obchodů a restaurací se zájmy města při respektování charakteru MPZ	plněno	<p>Grantový program města – 1.3. Granty na podporu oprav a obnovy objektů.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 250 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 248 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 250 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OŠSV.</p>
3.1.3.5 Věnování zvýšené pozornosti údržbě parterů a mobiliářů v MPZ	plněno	<p>Mobiliář (lavičky) v MPZ byl udržován v hodnotě 15 000,- Kč. Grantový program města – 1.3. Granty na podporu oprav a obnovy objektů.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 15.000,- Kč + 250 000,- Kč (granty)  Skutečné náklady v roce 2013: 15.000,- Kč + 248 000,- Kč (granty)  Předpokládané náklady v roce 2014: 15.000,- Kč + 250 000,- Kč (granty)</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Ekoltes Hranice a.s., OŠSV.</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Záměr 3.2 Kvalitní podmínky pro kulturu, sport a volný čas</b> <b>Opatření 3.2.1 Kultura</b>		
<b><u>Indikátory k opatření 3.2.1</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
3.2.1.3 Modernizace letního kina zejména v oblasti promítací techniky	splněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 1 800 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 1 667 373,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: -</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OŠSV, Městské kulturní zařízení, AV MEDIA – dodavatel zařízení (digitalizace).</p>
<b>Opatření 3.2.2 Sport</b>		
<b><u>Indikátory k opatření 3.2.2</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
3.2.2.1 Modernizace tribuny stadionu SK Hranice	plněno	<p>Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku SK Hranice na rekonstrukci tribuny. V roce 2012 – 5 900 000,- Kč (příspěvek vyčerpán do konce roku 2013). Příspěvek ve výši 1 000 000,- bude dočerpán v roce 2014.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: příspěvek ve výši 3 000 00,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 3 090 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 910 000,- Kč</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, SK Hranice, p. Vojvodík, Ekoinvesta, PSS Přerovská stavební.
3.2.2.4 Realizace modernizace sportovišť na hranických sídlištích a místních částech (např. Jaslo, Sklený kopec, Hromůvka, Velká, Struhlovsko)	plněno	<p>Pravidelná kontrola a údržba veřejných sportovišť, instalace provozních řádů, hřiště Sklený kopec-úprava okolí.</p> <p>Modernizace hřišť byla provedena v rámci regenerace panelového sídliště Hromůvka.</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, Strabag, poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj, NELL projekt.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 400 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 200 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 400 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, Ekoltes a.s.</p>
<b>Opatření 3.2.3 Volný čas</b>		
<p><b><u>Indikátory k opatření 3.2.3</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílely na implementaci opatření</li> </ul>		
3.2.3.5 Rozšíření kapacity Klubu seniorů	plněno	<p>Náklady ve výši 30 000,- Kč na stěhování do náhradních prostor – OŠSV.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013 (stavba): 6 576 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013 (oddělení investic): 4 500 747,- Kč  Předpokládané náklady 2014 (oddělení investic) : 0,- Kč</p> <p>V rámci akce byla zrealizována nová střecha a v půdním prostoru byly vybudovány nové prostory, které mohou senioři využívat pro volnočasové aktivity. Stavební</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>práce byly v roce 2013 ukončeny.</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, PSS Přerovská stavební, technický dozor investora, autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.</p> <p>Náklady ve výši 24 000,- Kč – dovybavení šatny u sportovního sálu – OŠSV, nájem budou vyúčtovány v roce 2014.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2014: nájem náhradních prostor</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSM – celková rekonstrukce Klubu seniorů OŠSV – zajištění náhradních prostor, dovybavení šatny u sportovního sálu Členové Klubu seniorů – stěhování zařízení do náhradních prostor a zpět.</p>
<b>Záměr 3.3 Doprava</b> <b>Opatření 3.3.1 Zlepšení dopravní infrastruktury</b>		
<b><u>Indikátory k opatření 3.3.1</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílejí na implementaci opatření</li> </ul>		
3.3.1.1 Postupná realizace projektu 1000 parkovacích míst	plněno	<p>V ulici Rezkova byla vybudována nová parkovací stání o 58 parkovacích místech + opraven povrch komunikace v délce cca 80 m.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 3 000 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2014: 2 900,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, SATES Morava.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
3.3.1.2 Zklidnění dopravy a dořešení parkování v historickém jádru, včetně řešení záchytných parkovišť na okraji historického jádra	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MP, Město.</p>
3.3.1.4 Příprava a realizace projektů na zlepšení stavebně technického stavu komunikací (např. Skalní, Pod bílým kamenem, Pod Hůrkou, Tyršova ul.Drahotuše)	plněno	<p><b>Komunikace Pod Bílým kamenem</b>  V rozpočtu na rok 2014 byly schváleny finanční prostředky na rekonstrukci komunikace Pod Bílým kamenem. Realizace je podmíněna realizací přeložky NN a VN – investorem ČEZ Distribuce.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 650 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 10 000 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, projektant, ČEZ Distribuce, zhotovitel.</p> <p><b>Ulice Skalní</b>  V roce 2013 byla provedena 1. část, I. etapy rekonstrukce ulice Skalní. 2. část I. etapy bude zahájena v jarních měsících roku 2014.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 35 000 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 9 200 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 9 800 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, Eurovia CS a.s., technický dozor investora, autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Záměr 3.4 Grantová politika</b> <b>Opatření 3.4.1 Stabilní systém rozdělování grantů a příspěvků z rozpočtu</b>		
<b><u>Indikátory k opatření 3.4.1</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se podílejí na implementaci opatření</li> </ul>		
3.4.1.1 Zachování stávající podpory subjektů působících ve městě v rámci GP a poskytovaných příspěvků z rozpočtu města	plněno	<p><b><u>Oblast životního prostředí</u></b></p> <p><b>Granty:</b></p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 150 000,- Kč            Skutečné náklady v roce 2013: 150 000,- Kč            Předpokládané náklady v roce 2014: 150 000,- Kč</p> <p><b>Příspěvky:</b></p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 50 000,- Kč            Skutečné náklady v roce 2013: 50 000,- Kč            Předpokládané náklady v roce 2014: 50 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSÚŽPD, občanská sdružení, ZŠ a MŠ, právnické a fyzické osoby.</p> <p><b><u>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce</u></b></p> <p><b>Příspěvky:</b> schválené v rozpočtu: 280 000,- Kč + 50 000,- Kč mimořádný příspěvek            - Mateřské centrum Dráček Hranice + 300 000,- Kč Elim Hranice = celkem 630 000,- Kč.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
----------	--------	----------

		<table><tr><th>Granty v r. 2013</th><th>počet</th><th>Příspěvky v r. 2013</th><th>počet</th></tr><tr><td>podané přihlášky</td><td>14</td><td>podané žádosti</td><td>8</td></tr><tr><td>schválené/realizované</td><td>9/9</td><td>schválené/ realizované</td><td>7/7</td></tr><tr><td>celková výše Kč schválených</td><td>220 000,-</td><td>celková výše Kč schválených</td><td>930 000,-</td></tr><tr><td>celková výše Kč využitých</td><td>220 000,-</td><td>celková výše Kč využitých</td><td>930 000,-</td></tr></table>	Granty v r. 2013	počet	Příspěvky v r. 2013	počet	podané přihlášky	14	podané žádosti	8	schválené/realizované	9/9	schválené/ realizované	7/7	celková výše Kč schválených	220 000,-	celková výše Kč schválených	930 000,-	celková výše Kč využitých	220 000,-	celková výše Kč využitých	930 000,-
Granty v r. 2013	počet	Příspěvky v r. 2013	počet																			
podané přihlášky	14	podané žádosti	8																			
schválené/realizované	9/9	schválené/ realizované	7/7																			
celková výše Kč schválených	220 000,-	celková výše Kč schválených	930 000,-																			
celková výše Kč využitých	220 000,-	celková výše Kč využitých	930 000,-																			

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSPOD, Elim, Mateřské centrum Dráček Hranice.

**Celkový přehled grantů a příspěvků z rozpočtu města**

Granty	Odbor						Celkem
	MP	OSM	OŽP	OSPOD	OŠSV (památ-ky)	OŠSV (ostatní)	
podané přihlášky	23	14	19	14	7	150	220
schválené / realizované	18/18	12/12	17/17	9/9	6/6	129/127	185/183
celková výše Kč schválených	150 000	500 000	150 000	220 000	247 950	1 625 950	2 645 950
celková výše Kč využitých	150 000	500 000	150 000	220 000	247 950	1 585 950	2 605 950
<b>Příspěvky</b>							
podané žádosti	0	5	4	8	0	81	98

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář																								
		<table><tr><td>schválené / realizované</td><td>0</td><td>4/4</td><td>3/3</td><td>7/7</td><td>0</td><td>81/79</td><td>95/93</td></tr><tr><td>celková výše Kč schválených</td><td>0</td><td>1 475 000</td><td>50 000</td><td>930 000</td><td>0</td><td>4 748 000</td><td>6 366 000</td></tr><tr><td>celková výše Kč využitých</td><td>0</td><td>50 000</td><td>50 000</td><td>930 000</td><td>0</td><td>4 543 000</td><td>5 573 000</td></tr></table> <p>OŠSV (ostatní) = granty vzdělávání, kultura, tělovýchova a zahraniční spolupráce a příspěvky tělovýchova mládeže, tělovýchova dospělých, kultura a příspěvky mimo grantové řízení.</p> <p>OSM (celková výše využitých příspěvků) = zbylé příspěvky mají splatnost v roce 2014 nebo 2015.</p>	schválené / realizované	0	4/4	3/3	7/7	0	81/79	95/93	celková výše Kč schválených	0	1 475 000	50 000	930 000	0	4 748 000	6 366 000	celková výše Kč využitých	0	50 000	50 000	930 000	0	4 543 000	5 573 000
schválené / realizované	0	4/4	3/3	7/7	0	81/79	95/93																			
celková výše Kč schválených	0	1 475 000	50 000	930 000	0	4 748 000	6 366 000																			
celková výše Kč využitých	0	50 000	50 000	930 000	0	4 543 000	5 573 000																			
3.4.1.2 Pravidelný monitoring GP a poskytovaných příspěvků z rozpočtu města	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: odbory MěÚ Hranice – OŠSV, Oddělení životního prostředí, OSM, Městská policie, příslušné grantové komise.</p>																								
<b>Záměr 3.5 Občanská vybavenost</b>																										
<b>Opatření 3.5.1 Zvýšit podíl zainteresovanosti občanské společnosti na dění ve městě</b>																										
<b>Indikátory k opatření 3.4.1</b>																										
<ul style="list-style-type: none"><li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li><li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li><li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li><li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li><li>Subjekty, které se podílejí na implementaci opatření</li></ul>																										
3.5.1.2 Podpora místních neziskových organizací	plněno																									



Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město.</p>
<b>Priorita 4 Bezpečné a přívětivé sociální prostředí</b>		
<b>Záměr 4.1 Podpora aktivit zaměřených na bezpečnost obyvatel</b>		
<b>Opatření 4.1.1 Zvyšování právního povědomí dětí a mladistvých</b>		
<p><b>Indikátory k opatření 4.1.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
4.1.1.2 Podpora a rozšiřování akcí zaměřených na bezpečnost (Hranické hry bez hranic – bezpečné město)	plněno	<p>V roce 2013 se konala akce Hranické hry – Bezpečné město. MP byl poskytnut grant ve výši 22 000,- Kč DDM, které na akci zajistilo občerstvení pro děti.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 3 500,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 25 500,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 3 500,- Kč (+ popř. grant)</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Městská policie, DDM, složky IZS, Armáda ČR.</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
<b>Opatření 4.1.3 Technická opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti občanů</b>		
<b>Indikátory k opatření 4.1.3</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
4.1.3.2 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (mobilní kameru) do problémových lokalit včetně místních částí a jeho přechod z analogového na digitální systém, popř. přenos dat přes optický kabel	plněno	<p>Částečně splněno – 5 z 8 kamer má přenos dat přes optický kabel. Mobilní kamera + kamera do místní části Drahotuše je v plánu na rok 2014. Fotopasti.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 50 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 32 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 300 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Zeal, Interál.</p>
<b>Opatření 4.1.4 Prohloubení spolupráce mezi složkami IZS a Armádou ČR</b>		
<b>Indikátory k opatření 4.1.4</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
4.1.4.1 Podpora aktivit zaměřených na adekvátní chování obyvatelstva v mimořádných situacích (prohloubení spolupráce se složkami IZS a Armádou ČR)	plněno	<p>V roce 2013 se konala akce Hranické hry – Bezpečné město. MP byl poskytnut grant ve výši 22 000,- Kč DDM, které na akci zajistilo občerstvení pro děti.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 3 500,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 25 500,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 3 500,- Kč (+ popř. grant)</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Městská policie, DDM, složky</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
		IZS, Armáda ČR.
<b>Záměr 4.3 Zabezpečení obyvatel v krizových a havarijních situacích</b> <b>Opatření 4.3.1 Vytváření zázemí pro složky IZS</b>		
<b>Indikátory k opatření 4.3.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
4.3.1.1 Výstavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v Hranicích	plněno	<p>V roce 2013 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v Hranicích.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 80 000,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 5 000,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 7 500 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, projektant, hasičský záchranný sbor, jednotka dobrovolných hasičů v Hranicích.</p>
<b>Záměr 4.4 Vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb</b> <b>Opatření 4.4.1 Kvalitní péče o seniory</b>		
<b>Indikátory k opatření 4.4.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
4.4.1.1 Zpracování nové koncepce rozvoje služeb domova seniorů	plněno	V roce 2013 došlo ke změně na pozici ředitele Domova seniorů, který tuto koncepci bude zpracovávat.

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2013 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, Domov seniorů.</p>
<b>Záměr 4.5 Předcházení sociálnímu vyloučení</b> <b>Opatření 4.5.1 Podpora osob ze sociálně znevýhodněného prostředí</b>		
<b>Indikátory k opatření 4.5.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce</li> <li>Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření</li> <li>Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření</li> <li>Výše a zdroje kofinancování opatření</li> <li>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely</li> </ul>		
4.5.1.1 Vytvoření systému pro zajištění bydlení pro děti končící ústavní výchovu (zletilost) ve spolupráci se subjekty působícími v oblasti poskytování sociálních služeb	plněno	<p>Plnění aktivity přetrvává, v současné době se mapují možné varianty řešení.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Elim Hranice, OSPOD.</p>
4.5.1.2 Řešení azylového bydlení, zejména pro ženy	plněno	<p>V současné době probíhají jednání o využití vhodných prostor v objektu Vrchlického 1466. Za finanční podpory města byl v roce 2013 otevřen Křesťanským sdružením ELIM azylový dům v Drahotuších. Byla tak vytvořena nová pobytová služba – azylový dům pro sociálně znevýhodněné seniory.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč  Skutečné náklady v roce 2013: 0,- Kč  Předpokládané náklady v roce 2014: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Elim Hranice, Ekoltes.</p>

**POZNÁMKA:**

Seznam zkratk nacházejících se v tomto dokumentu je uveden v Hodnotící zprávě o plnění Akčního plánu pro rok 2013.