



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017

Bod programu: 18

Předkládá: Ing. Robert Selzer

Okruh zpracovatelů: Odbor rozvoje města

Zpracoval: Ing.arch. Marek Kuchta
Ing. Pavla Hynčicová

Název bodu: Severovýchodní obchvat - zpráva o postupu přípravy

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o přípravě akce "Hranice - Severovýchodní obchvat"

Předcházející usnesení ve věci:
508/2017 - ZM 21 ze dne 27.4.2017

Důvodová zpráva:

Odbor rozvoje města zajišťuje úvodní fázi přípravy výstavby Severovýchodního obchvatu Hranic. Zpracovatel technicko-ekonomické studie „Hranice – severovýchodní obchvat“ a územní studie „Hranice – severovýchodní obchvat“ je v závěrečné fázi prací. Je vypracován koncept studií, který byl zaslán k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí. Na podkladu vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí se bude vyhotovovat čistopis studií. Termín dokončení studií dle smlouvy o dílo resp. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl:

Technicko-ekonomická studie termín odevzdání díla 14. 6. 2017.

Územní studie termín odevzdání díla dne 9. 6. 2017.

Odbor rozvoje města společně s vedením města projednává majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků, včetně jejich technických podmínek pro stavbu obchvatu.

Pro řešení prostoru východní části Tovární ulice a křižovatky Severovýchodního obchvatu s Tovární ulicí se zpracovává samostatná studie, která toto území řeší podrobněji. Požadavek na řešení této křižovatky v návaznosti na dopravu do sousedících průmyslových areálů byl mimo jiné součástí stanovisek dotčených orgánů státní správy.

V rámci projednání s Ministerstvem dopravy došlo k řadě konzultací ve věci dotčení územní rezervy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Projednání s Ministerstvem dopravy je důležité zejména vzhledem k trasování Severovýchodního obchvatu v místě napojení na silnici II/440 (ul. Potštátská).

Dne 23. 5. 2017 se uskutečnila schůzka na Ministerstvu dopravy, které se za město Hranice zúčastnili Mgr. Ivo Lesák a Ing. arch. Marek Kuchta. Z této schůzky vzešel podnět k další konzultaci a to se zpracovatelem studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe. Na základě výše uvedených projednání, bude projektant stavby Severovýchodního obchvatu upravovat napojení obchvatu na silnici II/440. Po úpravě napojení bude návrh znovu obelán k vyjádření dotčeným organizacím. Vzhledem k tomu, že nelze předem stanovit lhůty, ve kterých se dotčené organizace vyjádří, je termín odevzdání technicko-ekonomické a územní studie stanoven na 21 dnů ode dne písemného pokynu města Hranic k vypracování čistopisu. Rada města svým usnesením č. 1622/2017 – RM 51 ze dne 6. 6. 2017 schválila prodloužení termínu k dokončení díla v rámci dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Odbor rozvoje města jménem pana místostarosty připravil žádost o zajištění přípravy a realizace akce „Hranice – Severovýchodní obchvat“ Olomouckým krajem a dne 10. 5. 2017 ji zaslal na Olomoucký kraj. Žádost byla podána s možností projednání na květnové resp. červnové Radě Olomouckého kraje a červnovém zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Dne 23. 5. projednával místostarosta města Mgr. Ivo Lesák a Ing. arch. Marek Kuchta stavbu Severovýchodního obchvatu s 2. náměstkem Olomouckého kraje Ing. Janem Zahradníčkem, který má v kompetenci oblast dopravy.

Dne 1. 6. 2017 místostarosta Mgr. Ivo Lesák a Ing. Robert Selzer mj. projednávali stavbu Severovýchodního obchvatu s hejmanem Olomouckého kraje s Ladislavem Oklešťkem.

Z jednání vyplynulo, že akce „Hranice – Severovýchodní obchvat“, nebude v červnovém zastupitelstvu kraje projednána, dá se předpokládat, že bude projednána v září 2017. Pro prosazení stavby Severovýchodního obchvatu Hranice jako silnice II. třídy, je vhodné činit další seznamovací kroky se stavbou směrem ke zvoleným zastupitelům kraje.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k posunu termínu přípravy akce Hranice Severovýchodní obchvat.

Předpokládaný postup přípravy:

Jednání vedení města se zvolenými zastupiteli Olomouckého kraje: 6-8/2017.

Dokončení technicko-ekonomické studie a územní studie akce Hranice – Severovýchodní obchvat nejpozději do 31. 8. 2017.

Projednání v Radě Olomouckého kraje 14. 8. 2017.

Projednání v Zastupitelstvu Olomouckého kraje 18. 9. 2017.

Schválení finančních prostředků na zajištění DUR v Zastupitelstvu města Hranic a zpráva se stavem přípravy 12. 10. 2017.

Bez připomínkového řízení

Přílohy:

Bez příloh