



MĚSTO HRANICE

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky	Křižovatka Přísady a křižovatka ČSA - PD
Druh veřejné zakázky	Služby
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Hranice
Sídlo zadavatele	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	Ing. Daniel Vitonský, starosta, tel. 581 828 121, starosta@mesto-hranice.cz
IČO zadavatele / DIČ zadavatele	00301311 / CZ00301311
Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailová adresa	Mgr. Bc. Klára Nováková, DiS., tel. 581 828 396 klara.novakova@mesto-hranice.cz

Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.06.2025:

Dotaz č. 1

V článku 4.2. druhý řádek je pro „Zpracování návrhu řešení vč. předb. projednání“ termín 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Podle uchazeče musí většina této činnosti navazovat na předchozí „Zpracování výškopisu a polohopisu“, nemůže tedy probíhat současně a termín této činnosti by měl být buď do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nebo do 30 dnů ode dne zajištění výškopisu a polohopisu.

Odpověď:

Zadavatel upravil dílčí termín „Zpracování návrhu řešení vč. předb. projednání“, a to „60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“.

Dotaz č. 2

Dle podmínek bodů 4.3 a 8.6 (požadavek na kontrolu objednatele 14 dnů před odevzdáním) zbývá na samotné zpracování PD z 30 denní lhůty pouze 16 dní a to včetně požadovaného projednání/předjednání, kdy podle článku 5.2g má zhotovitel požádat o schůzku s 8 denním předstihem. Podle zkušeností uchazeče je takováto lhůta nepřiměřeně krátká s ohledem na požadavek dle bod 5.2 l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. Může objednatel tyto termíny prodloužit nebo je aspoň nezkracovat zahrnutím 14 denní lhůty na kontrolu dokumentace.

Odpověď:

Zadavatel upravil dílčí termín „Zpracování návrhu řešení vč. předb. projednání“, a to 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Dotaz č. 3

Může Zadavatel upřesnit, jaké podklady předá do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy dle bodu 5.3?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se může jednat např. o podklady z Geografického informačního systému, týkající se polohopisu, výškopisu apod.

Dotaz č. 4

Dle vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 se u odpovědi na dotazy z 17.6. číslo 3 píše, že byl opraven č. 4.2, číslo 4 se píše, že byl opraven čl. 1.1 písmeno e). Uchazeč nevidí u těchto bodů žádnou změnu. Kromě toho je v aktuální verzi SoD bod 1.1. e) obsažen dvakrát a přibyl duplicitní bod 1.1 f)

Odpověď:

Duplicitní bod vymazán. Opraven text v bodě 1.1 e).

Dotaz č. 5

Může objednatel upřesnit, zda proběhlo již nějaké předjednání záměru signalizace těchto křižovatek s PČR, správcem komunikace a zda panuje rámcová shoda na řešení, zejména u křižovatky s ulicí Přísady?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že žádné předjednání dosud neproběhlo.

Dotaz č. 6

Z kombinace článků 7.1 a 1.1 není uchazeči zcela jasné, v jakých časových horizontech se budou fakturovat jednotlivé dílčí činnosti dle tabulky v článku 3.1. Může objednatel vysvětlit, případně upravit formulaci článku 7.1?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že platby za ostatní jednotlivé dílčí činnosti budou fakturovány po předání jednotlivých fází ve výši 100 %. Bod 7.1 upravuje pozastávku ve výši 90 % pouze u platby za projektovou dokumentaci pro společné povolení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25.06.2025**Dotaz č. 1**

Zadavatel v návrhu smlouvy o dílo v čl. 4.2 uvádí: Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Výkonová fáze	Lhůta plnění ve dnech	Zahájení prací
Zpracování výškopisu a polohopisu	30	Ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Zpracování návrhu řešení vč. předb. projednání	30	Ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Zpracování, projednání a předání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP)	30	Ode dne odsouhlasení návrhu objednatelem
Inženýrská činnost + podání žádosti na vydání stavebního povolení na stavební úřad	60	Ode dne předání projektové dokumentace pro společné povolení
Vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr, slepého rozpočtu, položkového rozpočtu	30	Ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Dále v čl. 4.3 uvádí: Zhotovitel je povinen předložit objednateli příslušnou část díla, tj. koncept, 14 kalendářních dní před sjednanými termíny ukončení prací. Po provedené kontrole objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem bude podepsán Protokol o předání a převzetí díla. A v čl. 5.2 g) uvádí: Zhotovitel je zejména povinen: V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části (výkonové fáze) s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 8 kalendářních dnů předem dnem konání pracovní schůzky.

Uchazeč se domnívá, že kombinace výše uvedených bodů neumožňuje reálnou realizaci díla v požadovaných termínech:

- Zpracování návrhu řešení a předběžné projednání do 30 dnů od podpisu smlouvy – nebude ještě zpracován ani výškopis a polohopis,
- Předání konceptu ke schválení 14 dní před výše uvedeným termínem
- Svolání schůzky 8 kalendářních dní předem

Z toho vychází, že na zpracování kompletního PD DSP by bylo maximálně kalendářních 16 dní, což se jeví jako zcela nereálné.

Odpověď:

Zadavatel upravil dílčí termín „Zpracování návrhu řešení vč. předb. projednání“, a to „60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“.

Dotaz č. 2

Zadavatel v návrhu smlouvy o dílo v čl. 7.1 uvádí: Objednatel se zavazuje uhradit 90 % z ceny díla za část díla specifikovaného v čl. I, odst.1.1, písm. e), tj. projektová dokumentace pro společné povolení na základě faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí předmětu díla. Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bude uhrazena po vydání pravomocného společného povolení. Faktura – daňový doklad, vystavená zhotovitelem za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k jednotlivým částem díla, bude objednatelem uhrazena po předání a převzetí této projektové dokumentace bez vad a nedodělků.

Uchazeči přijde výše uvedené ustanovení zmatečné, protože jsou zde uvedeny podmínky pro platbu pouze za 2 vybrané části díla. Dle čl. 3.1 má dílo 5 dílčích částí (fází) s dílčími cenami. Není tedy tak jasné, kdy proběhne platba za 1,4 a 5 řádek tabulky 3.1.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že platby za ostatní jednotlivé dílčí činnosti budou fakturovány po předání jednotlivých fází ve výši 100 %. Bod 7.1 upravuje pozastávku ve výši 90 % pouze u platby za projektovou dokumentaci pro společné povolení.

Návrh smlouvy o dílo s výše upravenými změnami je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a je zveřejněn ve složce „VZD č. 2“ na úřední desce u kompletní zadávací dokumentace k této veřejné zakázce: <https://www.mesto-hranice.cz/uredni-deska/zadavaci-dokumentace-vcetne-vyzvy-k-podani-nabidek-krizovatka-prisady-a-krizovatka-csa-projektova-dokumentace-e-c-341-2025>

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 10.07.2025 do 11:00.

<p>Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele</p>	<p>V Hranicích dne 26.06.2025</p> <p>.....</p> <p>Ing. Daniel Vitonský starosta města</p>
---	---