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Program rozvoje města 

Plnění akčního plánu pro rok 2006

	Priorita 1 Zlepšení informačního systému a podmínek k rozvoji zón pro malé a střední podnikání

Záměr 1.1 Příprava zón pro malé a střední podnikání

Opatření 1.1.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Indikátory k opatření 1.1.1:

· Velikost ploch, které byly připraveno k nabídce pro podnikatelské aktivity (v m2)

· Počet nově příchozích firem nebo provozoven na nových plochách pro podnikání

· Počet vytvořených pracovních míst v podnikatelských plochách

· Druh činnosti nových firem

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	1.1.1.1 Vybudovat infrastrukturu k rozvojové ploše pro drobné podnikání – Potštátská
	Nebylo součástí akčního plánu pro rok 2006
	Je vyřízeno územní rozhodnutí . V návrhu rozpočtu na rok 2007 jsou zahrnuty prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. V rámci schválené změny 9.B územního plánu sídelního útvaru Hranice došlo k rozšíření průmyslové zóny.

Předpokládané náklady: celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady v roce 2007: 0

	1.1.1.2 Iniciovat jednání o předání kasáren Jaslo městu a jejich následná příprava na zónu pro malé a střední podnikání
	Neplněno
	Jednání o předání kasáren Jaslo ještě nebyla zahájena (v roce 2004 byl zaslán dopis ve věci převodu, armáda sdělila, že nehodlá opouštět tento objekt) - předpoklad zahájení vyjednávání - 2007

	Záměr 1.2 Zlepšení informačního systému pro podnikatele

Opatření 1.2.1 Zlepšení využívání informací o možnostech podnikání v Hranicích

Indikátory k opatření 1.2.1

· Popis nově vzniklých služeb zaměřených na pomoc podnikatelům

· Počet podnikatelů, kteří se obrátili se svými problémy na MěÚ nebo které MěÚ sám oslovil

· Počet podnikatelů, kterým byla MěÚ poskytnuta pomoc a druh této pomoci

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely



	1.2.1.1 Vytvořit samostatnou agendu na MěÚ Hranice založenou za účelem udržování a rozvíjení kontaktů města s podnikateli a potenciálními investory, dotčenými subjekty a občany
	Částečně plněno
	Pro rozvíjení vztahů s podnikateli a potenciálními investory, dotčenými subjekty a občany byla v letošním roce vytvořena samostatná složka na webových stránkách města Hranic. V této složce jsou umístěny informace pro podnikatele – jedná se o aktuality, newslettery, apod., dále informace o institucích, podporujících podnikání v ČR, informace o rozvojových plochách, kalendář akcí a informace o dotacích.

V rámci projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje se uskutečnil informační seminář pro podnikatele z regionu o možnosti získání dotace z grantového schématu Olomouckého kraje. Pro rok 2007 je v plánu seminář na téma Cestovní ruch a podnikání, dotační možnosti z EU, dále Finanční řízení projektu a Základy marketingu, propagace a práce s veřejností.

Předpokládané náklady: celkové 5 tis. Kč, v roce 2006 5 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Olomoucký kraj – prostřednictvím projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje

	1.2.1.2 Pokračovat v iniciování fór pro vzájemnou komunikaci města a podnikatelů
	Neplněno
	Předpokládané náklady: celkové 10 tis. Kč, v roce 2006 10 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 

Předpokládané náklady  v roce 2007: tis. Kč 

	1.2.1.3 Vytvořit a průběžně aktualizovat informační systém o plochách a objektech vhodných pro podnikání
	Plněno


	Na internetových stránkách byla vytvořena záložka Podnikatel. Součástí této složky jsou i Lokality pro podnikání, kde je všech 11 rozvojových ploch popsáno a představeno i graficky.

Předpokládané náklady: celkové 20 tis. Kč, v roce 2006 10 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 50 tis. Kč 

	1.2.1.4 Připravit systém podpory a metodické pomoci města začínajícím podnikatelům
	Částečně plněno
	Odbor rozvoje města poskytuje prostřednictvím euromanažera informační servis o dotačních titulech vhodných pro podnikatele. Informační servis pro podnikatele je dostupný i na internetových stránkách, kde vznikla samostatná složka Podnikatel, která obsahuje několik samostatných bloků, které napomohou podnikateli v orientaci mezi institucemi i mezi dotacemi.

Od 1. srpna 2006 byl zaveden nový systém centrálních registračních míst. Od tohoto data využilo této služby 280 občanů. Odbor živnostenského úřadu připravil před zahájením této služby vlastní brožuru, která poskytovala podnikatelům základní informace o změnách, které souvisejí se vznikem CRM. Tato brožura byla po 1.8.2006 zaměněna za publikaci Rádce pro podnikatele. Odbor také poskytuje informace prostřednictvím internetových stránek. O legislativních změnách  v oblasti podnikání, byly podnikatelé průběžně informování prostřednictvím  místního tisku i formou nejrůznějších letáků umístěných na pracovišti odboru.

Předpokládané náklady: celkové 5 tis. Kč, v roce 2006 5 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje

	1.2.1.5 Vyvolat jednání o zavedení systému informování občanů o chybějících požadovaných kvalifikací
	Neplněno 
	

	Priorita 2 Rozvoj cestovního ruchu

Záměr 2.1 Zvýšení atraktivity města pro návštěvníky

Opatření 2.1.1 Podpora zvyšování informovanosti o Městě Hranice jako turisticky atraktivním regionu

Indikátory k opatření 2.1.1

· Počet a popis provedení materiálů pro návštěvníky města

· Způsob distribuce a dostupnost (počet míst) materiálů se zaměřením na cestovní ruch

· Účast města na akcích se zaměřením na cestovní ruch

· Počet návštěvníků města

· Statistika využití ubytovacích kapacit v Hranicích 

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	2.1.1.1 Zpracovat a realizovat marketingovou strategii cestovního ruchu města Hranic
	Plněno 


	Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic byla realizována z prostředků  Společného regionálního operačního programu (SROP) v rámci grantového schématu  Podpora regionálních místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace jako součást projektu – akce Marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu města Hranic.

Studie bude zveřejněna na webových stránkách města od 1. 2. 2007.  

Předpokládané náklady: celkové 584 tis. Kč, v roce 2006 584 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 

Z toho:

Město Hranice: 58 tis. Kč

Kofinanc SROP:  526 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

4Euro Partners s.r.o. Valašské Meziříčí

Výstup projektu:

1. Vytvoření komplexní marketingové koncepce

2. Pořízení propagačních materiálů 
   ·         Hranice mininavštívenka   Trojjazyčný text o Hranicích ve dvou verzích: 
- ČJ, NJ, AJ, náklad 10 000 ks 
- ČJ, NLJ,  PJ, v jazyce partnerských měst, náklad 10 000 ks
·         Hranice- cyklotrasy na Hranicku – mapový materiál ve 3 jazykových mutacích: 
- AJ –   náklad 2000 ks,  
- NJ –   náklad 2000 ks,  
- NLJ – náklad 2000 ks,  
 3.   Rozšíření internetových stránek města Hranice o geografický informační systém GIS a turistické informace

	2.1.1.2 Zavést kvalitnější systém informovanosti v Městském informačním centru
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	MIC podává informace 

· v oblasti cestovního ruchu o městě, Mikroregionu Hranicko, Olomouckém kraji

· podnikatelských službách občanům a návštěvníkům města

· dále veškeré dostupné informace týkající se našeho regionu v oblasti vlastivědné, historické a kulturní.

Dle evidence se počet  dotazů neustále zvyšuje. V roce 2002 bylo evidováno celkem 3.220 dotazů, v roce 2004 už 4.471 dotazů a v roce 2005 celkem 4.991. V roce 2006 pak 5056 (jedná se o souhrn osobních dotazů, telefonických a e-mailových). Tento mírný nárůst byl způsoben rekonstrukcí náměstí, lze proto očekávat další nárůst. 

MIC je otevřeno denně (mimo sobotní odpoledne a neděli), v letní sezónu od 7 do 18 hodin, v zimní sezónu od 8 do 17 hodin. Průběžně se aktualizují data na vlastních webových stránkách MIC (evidence z webových stránek zatím není možná, tato aktivita je v plánu v dalším období), doplňuje se databáze podnikatelských služeb ve městě, aktualizují se ve vlastní informační databázi informace o službách potřebných pro turisty a návštěvníky města. Pracovnice MIC se úzce podílely na realizaci rozšíření webových stránek města o turistické informace – geografický informační systém pro neomezený počet uživatelů, který je rovněž realizován z projektu Marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu města Hranic a bude pro občany k dispozici během měsíce ledna 2007.  

Informovanost návštěvníků a občanů mimo pracovní dobu MIC Hranice se výrazně zlepšila instalací dvou mapových interaktivních mapových vitrín Daruma na Masarykově nám. a na Mostní ulici a také realizací informačních vitrín okolo kostela  po rekonstrukci Masarykova nám. Dále instalací 3 mapových tabulí na autobusových zastávkách Šromotovo nám., Gymnázium a Nová ulice. Turistické informace o městě lze získat i na informačním webovém portále Hranice-on-line.

Další zvyšování úrovně poskytovaných služeb MIC Hranice je omezeno personálním obsazením a nedostačujícím prostorovým zázemím MIC. 

Předpokládané náklady: 0

Skutečné náklady 2006: 156 tis.Kč 

Z toho: 

Město Hranice: 16 tis. Kč + 31 tis.

Kofinanc SROP: 140 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 31 tis.

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

T. Mapy Hradec Králové

Mapy Machovský

Daruma Plzeň

InkaRea s.r.o. Hranice

Městská knihovna Hranice

Městské muzeum a galerie Hranice

Děkanský úřad Hranice

ZŠ Nová

Gymnázium Hranice

Cement Hranice a.s.

	2.1.1.3 Umístění vhodně výtvarně řešených tabulí "Vítá Vás město Hranice" na příjezdových komunikacích a u nádraží ČD a ČSAD ve více jazycích


	Plněno
	V průběhu roku 2006 byla v rámci rekonstrukce Šromotovo nám. umístěna první tabule s nápisem „Vítá Vás město Hranice. Město, které je škoda nenavštívit“. 

Další umísťování bude pokračovat v roce 2007.

Předpokládané náklady: Celkové 100 tis. Kč, v roce 2006 60 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 15 tis. Kč, Z toho Město Hranice: 15 tis.Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 85 tis.

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

InkaRea s.r.o. Hranice 

Ekoltes Hranice, a.s.

	2.1.1.4  Zlepšení prezentace na akcích se zaměřením na cestovní ruch
	Plněno
	Město se prezentuje v rámci stánku Olomouckého kraje na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno a dále prostřednictvím pracovníků Olomouckého kraje na dalších veletrzích. 

Za daného personální obsazení pro činnost města Hranic v oblasti cestovního ruchu  a prezentace na akcích cestovního ruchu v ČR a v zahraničí, není zlepšení v této oblasti realizovatelné. Tento problém je  řešen tvorbou destinačního managementu  v marketingové strategii, která je součástí Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007 – 2010 (výhled 2010 – 2013). 

Další zlepšení lze očekávat od vstupu města Hranic do Střední Morava – sdružení cestovního ruchu, které vzniklo v roce 2006 a zástupci města Hranic  se na jeho vzniku podílelo.  Vstup do tohoto sdružení bude projednávat Zastupitelstvo města začátkem roku 2006.

Předpokládané náklady: Celkové 300 tis. Kč, v roce 2006 60 tis. Kč

Skutečné náklady 2006:  20 tis.Kč, Z toho Město Hranice: 20 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007:  100 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

KÚ Olomouckého kraje, kancelář hejtmana, oddělení CR

M-ark Olomouc

Střední Morava, sdružení cestovního ruchu

	2.1.1.5 Řešit dostupnost informačních materiálů o městě v místech soustředěného turistického ruchu
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Kromě MIC Hranice jsou materiály dostupné v městské knihovně, v AMK kempu Hranice, v Café baru, v ubytovacích zařízeních na území města Hranic dle zájmů poskytovatelů těchto služeb. 

Materiály jsou k dispozici i ve výstavních síních Městského muzea a galerie. 

Další rozšiřování je omezeno personálním obsazením.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis.Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Městská knihovna, MIC Hranice

	Opatření 2.1.2 Tvorba produktů pro využití stávajícího turistického potenciálu Hranicka

Indikátory k opatření 2.1.2

· Počet a popis provedení produktů pro návštěvníky města

· Popis možností, jakým způsobem je možné získat turistické informace o  městě

· Počet návštěvníků webových stránek o turistických informacích

· Seznam obcí, které spolupracují s Hranicemi v oblasti cestovního ruchu

· Kontrola nových informací o městě dostupných na webových stránkách, vytvoření nového odkazu apod. (se zaměřením na návštěvníky města) 

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	2.1.2.1 Pravidelné schůzky pracovní skupiny cestovního ruchu
	Plněno 
	 V roce 2006 proběhlo 5 schůzek pracovní skupiny projektu STS. Pracovní skupina je složena ze zástupců obcí a poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelé a NNO), cca 15 osob. Cílem schůzek byla spolupráce na tvorbě analýzy potenciálu cestovního ruchu mikroregionu, plánu rozvoje a tvorbě produktových balíčků ve vazbě na činnost expertní firmy 4Europartners, s.r.o., která tyto expertízy vytváří a především rozvoj lidských zdrojů - teoretická i praktická příprava členů pro budoucí destinační management mikroregionu.

V tomto roce dále proběhlo první setkání s podnikateli CR, jehož cílem bylo navázání vzájemné spolupráce.

Byla ustanovena pracovní skupina pilotního projektu Páteřní hipostezka Mikroregionu Hranicko, složená z aktivních vlastníků koní na Hranicku. Proběhly 2 schůzky skupiny, na kterých byl definován průběh hipostezky a návrh vybavení (odpočívky, úvaziště, mobilní boxy) a jeho lokalizace.

Předpokládané náklady: celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0

Předpokládané náklady v roce 2007: 0

	2.1.2.2 Příprava jednotného image, vydávání a distribuce produktů, příprava webových stránek o místních turisticky zajímavých místech a nabízených službách pro návštěvníky města (i v jazykových mutacích)
	Plněno 
	Všechny materiály v oblasti cestovního ruchu města Hranic jsou již několik let vydávány v jednotné edici. Posledními produkty této edice, které byly realizovány v rámci projektu „Marketingová podpora cestovního ruchu města Hranic“ jsou Cyklotrasy na Hranicku (ČJ, AJ, NJ, NLJ) a stručný průvodce Hranice, město, které je škoda nenavštívit. (ČJ, AJ, NJ, NLJ, PJ). Dále bylo v roce 2006 v této ediční řadě realizováno vydání brožury Hranice – c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy (AJ, NJ).

Všechny mapové cedule ve městě, informační vitríny na Masarykově nám. , vítací tabule jsou zpracovávány dle Grafického manuálu města Hranic. 

Součástí marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007 – 2010 (výhled 2010 – 2013) je i marketingová strategie, prostřednictvím které bude realizována nová řada produktů cestovního ruchu 

Předpokládané náklady: Celkové 360 tis. Kč, v roce 2006 10 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 238 tis. Kč, Z toho Město Hranice: 92 tis. Kč, Kofinanc SROP: 146 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 200 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Mapy Machovský

Nakladatelství Dost Tomáš Pospěch

Městská knihovna, MIC Hranice

	2.1.2.3 Rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu s okolními obcemi v rámci mikroregionu
	Plněno 
	Referentka odboru ŠK  Jana Černá je členkou těchto pracovních skupin, které se zabývají rozvojem cestovního ruchu Mikroregionu Hranicko a Olomouckého kraje – Střední Moravy:

· Pracovní skupina cestovního ruchu k projektu „Udržitelný rozvoj turistických služeb“ v rámci projektu INNOREF, který realizuje Mikroregion Hranicko a společně s pracovnicemi MIC Hranice se podílí na tvorbě produktů cestovního ruchu Mikroregionu Hranicko

· Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti prezentace a propagace Olomouckého kraje a společně s pracovnicemi MIC Hranice se podílí na tvorbě produktů cestovního ruchu OK – Střední Morava.

· Pracovní skupina pro tvorbu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007/8-2010 (výhled 2010-2013)

· Pracovní skupina pro aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007-2009 (výhled 2010-2013) V této skupině zastupuje oblast Hranicka , Lipenska a Přerovska. 

Odbor ŠK úzce spolupracuje s pracovníky sekretariátu Mikroregionu Hranicko i na tvorbě propagačních materiálů. Město poskytlo Mikroregionu Hranicko příspěvek ve výši 15 tis. na realizaci produktového balíčku k propagaci cyklotrasy Po stopách větrné a vodní energie na Hranicku.

Předpokládané náklady: celkové 10 tis. Kč, v roce 2006 10 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 15 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 20 tis. Kč

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Mikroregion Hranicko

KÚ Olomouc, kancelář hejtmana, oddělení CR

M-ark Olomouc

	Opatření 2.1.3 Oživení centra města

Indikátory k opatření 2.1.3

· Počet  kulturních akcí konaných v centru města

· Počet návštěvníků kulturních akcí v centru města

· Nabídka služeb u provozoven v historickém jádru

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	2.1.3.1 Příprava programu na podporu drobného podnikání ve službách (se zaměřením na historické jádro) – projekt RECOVER
	Plněno
	V rámci projektu RECOVER byla expertní firmou Czech Plus, s.r.o. vytvořena analýza současného stavu historického jádra města z hlediska obchodní sítě a vztahu jádra města a jeho periferií se supermarkety, proběhl profilový průzkum mezi návštěvníky centra zaměřený na důvody návštěvy centra a postoje obyvatel k roli centra města. Tyto analýzy byly podkladem Komunikační strategie, která definuje způsoby komunikace města s obchodníky a osobami ovlivňujícími kulturní život v centru vedoucí k zapojení obyvatel do činností zlepšujících image centra města. Cílem je revitalizovat dění v centru a obnovení jeho obchodní, společenské, kulturní a shromažďovací funkce v návaznosti na provedenou fyzickou rekonstrukci. Expertní práce byly dokončeny v srpnu, doposud nebyli určení zodpovědní pracovníci (popř. odbory), kteří budou Komunikační strategii implementovat.

Následně byla vydána brožura Kdy a kam v městské památkové zóně (náklad 10.000 ks), která obsahuje informace o městském centru a seznam firem a která byla zdarma distribuována občanům města. 

Předpokládané náklady: celkové 150 tis. Kč, v roce 2006 150 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 77,4 tis. Kč brožura

Předpokládané náklady v roce 2007:0

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Czech Plus, s.r.o.

	2.1.3.2 Každoročně organizovat akci "Hranické kulturní léto" v centru města
	Plněno
	Uskutečnily se 4 sobotní akce (z důvodu rekonstrukce náměstí). MIC ve spolupráci s Městskou knihovnou uspořádalo 4. ročník Evropských jazzových dnů – konaných za účasti domácích a zahraničních hudebních jazzových skupin.  Počet účastníků této události je cca 450. Součástí jazzových dnů je i beseda se zahraničním hostem – tuto aktivitu financuje Europe Direct Olomouc. Další aktivitou je hudební sezóna občanského sdružení Kruh přátel hudby při MěK Hranice, který pořádá 9-10 koncertů vážné hudby. Návštěvníci těchto událostí jsou nejenom z řad domácího publika, ale také hosté a klienti lázní Teplice nad Bečvou.

Předpokládané náklady: celkové 70 tis. Kč, v roce 2006 70 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 70 tis. Kč, Z toho Město Hranice: 70 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 1 500 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

MIC Hranice

	Záměr 2.2 Zlepšení a rozšíření služeb pro návštěvníky

Opatření 2.2.1 Podpora rozvoje služeb se zaměřením na cestovní ruch

Indikátory k opatření 2.2.1

· Počet nově vzniklých pracovních míst v sektoru cestovního ruchu

· Počet absolventů, kteří našli uplatnění v oblasti cestovního ruchu

· Rozsah služeb využitelných i návštěvníky města

· Velikost a cenová škála ubytovacích kapacit

· Počet značených kulturních památek

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely



	2.2.1.1 Zlepšit spolupráci s hranickými středními školami v oblasti cestovního ruchu
	Plněno
	Odbor ŠK spolupracuje v oblasti cestovního ruchu se SSOŠ v těchto oblastech:

· účast studentů na Regiontouru Olomouc společně s reprezentanty města Hranice

· praxe studentů na odboru ŠK a v MIC

· spolupráce při tvorbě mapových podkladů pro turistické a cyklistické mapy

Předpokládané náklady: celkové 10 tis. Kč, v roce 2006 10 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 10 tis. Kč, předpokládané náklady  v roce 2007: 10 tis. Kč

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: SSOŠ 

	2.2.1.2 Využít školská zařízení k rozšíření spektra ubytování pro turisty a zveřejnit tuto informaci v mezinárodním katalogu o mládežnických a levných ubytovnách (youth hostelech)
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	V roce 2005 provozovatelé neprojevili zájem o prezentaci v tomto katalogu. 

Komunikace s provozovatelem katalogu nebyla dobrá. 

Všechny ubytovací kapacity města jsou aktualizovány na turistickém portálu Olomouckého kraje a na webových stránkách MIC.

V roce 2007 bude opět prověřena možnost prezentace v tomto katalogu pracovnicí MIC.

Předpokládané náklady: 0

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0

	2.2.1.3 Realizovat značení kulturních památek
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Všechny nemovité kulturní památky v majetku města Hranic byly již označeny, průběžně dochází k distribuci označení dalším vlastníkům kulturních památek podle jejich zájmu o tuto aktivitu - fyzické osazení označení spočívá pouze na jejich vůli ztotožnit se s myšlenkou celé akce. Aktivita je podporována Ministerstvem kultury.

Předpokládané náklady: 0

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0

	Opatření 2.2.2. Využití města jako přirozeného dopravního uzlu cykloturistiky

Indikátory k záměru 2.2.2

· Délka nově vybudovaných cyklostezek s možností napojení na národní síť

· Délka úseků cyklostezek s možností napojení na národní síť s připravenou podkladovou dokumentací

· Nově vzniklé služby se zaměřením na cykloturistiku

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely



	2.2.2.1 Vybudování cyklostezek napojených na celostátní síť – cyklostezka Bečva, Greenways Krakov – Vídeň
	Plněno 
	V roce 2006 byla zpracována dokumentace pro stavební řízení pro cyklostezku Bečva II. etapa a dokumentace pro územní řízení pro cyklostezku Bečva III. etapa. 

Předpokládané náklady: Celkové 25 000 tis. Kč, v roce 2006 200 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 179,6 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 350 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Projektil, s.r.o.

	Priorita 3 Rozvoj místní dopravní infrastruktury

Záměr 3.1 Zlepšení dopravní prostupnosti města

Opatření 3.1.1 Vytvoření dlouhodobého řešení dopravy

Indikátory k opatření 3.1.1

· Délka nově vybudovaných komunikací

· Délka úseků komunikací s připravenou podkladovou dokumentací

· Délka úseků komunikací, pro které byla zpracována koncepce dopravy

· Délka úseků komunikací, u kterých došlo ke zlepšení jejich stavu

· Počet nových komunikací

· Počet nově vzniklých parkovacích míst na sídlištích

· Počet nově vzniklých parkovacích míst sloužících k obslužnosti historického jádra

· Počet vozidel projíždějících historickým centrem 

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	3.1.1.1 Zpracovat dopravní koncepci hlavních tras Města Hranic a historického jádra
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Již před rokem 2006 byla zpracována studie – návrh řešící dopravu.  v historickém jádru města  a návrh dopravně technických opatření na zvýšení bezpečnosti provozu na silnici II/440 procházející městem. Zhotovitel CDV Brno. 



	3.1.1.2 Realizovat dopravní koncepci
	Plněno
	V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace na dopravně-technická opatření na zvýšení bezpečnosti provozu na silnici II/440, realizace je připravena na rok 2007.

Dopravní opatření v historickém jádru byla provedena v rámci Rekonstrukce Masarykova náměstí. 

Předpokládané náklady: Celkové 250 tis Kč, v roce 2006 250 tis. Kč

Skutečné náklady : 180 tis. Kč 

Předpokládané náklady v roce 2007: 70 tis. Kč (projekční příprava zbývajících stavebních prvků)

Subjekty, které se na realizaci opatření podílely:

Projektil, s.ro., Printes, s.r.o.

	3.1.1.3 Zlepšit stavební a technický stav místních komunikací pomocí investičního zajištění (např. Komenského, Skalní)
	Splněno 

Nesplněno 
	V letošním roce byly provedeny opravy místních komunikací. Jednalo se o komunikace Pod Hůrkou, ulice Bělotínská, Cementářské sídliště, ulice Máchova, ulice Žižkova, Struhlovsko a ulice Erbenova. Celková délka opravných komunikací – 1003,71 m

Délky jednotlivých opravených komunikací:

· Pod Hůrkou – 247m

· Bělotínská ulice – 154 m

· Cementářské sídliště – 179,2 m

· Máchova ulice – 139,4 m

· Žižkova ulice – 100,29 m

· Erbenova ulice – 100,12

· Struhlovsko – 83,7 m 

Opravy zahrnovaly vyfrézování starého a položení nového asfaltu, opravu a vyčištění kanálů, opravu uličních vpustí a poklopů a částečné osazení nových obrubníků.

V listopadu proběhla oprava místní komunikace ve Velké (podél Veličky)

Mimo tyto komunikace proběhla v roce 2006 oprava následujících chodníků pro pěší:

· ulice Nádražní

· sídliště Hromůvka (+ 1.etapa výstavby přechodového prahu)

· ulice Jiřího z Poděbrad

· ulice Nová

· Pod nemocnicí – 1.etapa

Dále byly vybudovány nové chodníky v Žáčkově ulici (aktivita souvisí s aktivitou 8.2.1.1)

V ulici Tesaříkova bylo opraveno schodiště. 

Dále byla dopracována dle požadavků majitelů dotčených nemovitostí projektová dokumentace pro územní řízení ulice Skalní.

Nerealizováno

· oprava ulice Tovačovského - přesunuta z důvodu provádění oprav vodovodu do roku 2007,

· instalace svodidel na ulici Komenského – I.etapa - instalace je podmíněna realizací jiné investiční akce, vlastní realizace proběhne v polovině roku 2007,

· oprava chodníku v ulici Teplická nepředání podkladů nutných pro zahájení akce (dokumentace pro stavební povolení)

· oprava schodiště v ulici Sklený kopec – nepředání podkladů nutných pro zahájení akce (dokumentace pro stavební povolení)

· projektová dokumentace k výstavbě komunikace Pod Bílým kamenem – nedořešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou komunikace.

Předpokládané náklady: Celkové 2 500 tis. Kč (každoročně), v roce 2006 850 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 7 592 tis. Kč, z toho 4 080 tis. Kč- komunikace, 786 tis. Kč chodník u nemocnice, 723 tis. Kč chodník ulice Nádražní, 1 352 tis. Kč ulice Nová, 518 tis. Kč ulice Jižní, 133 tis. Kč schodiště v ulici Tesaříkova

Předpokládané náklady  v roce 2007: 2 650 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

STRABAG, a.s., SKANSKA

KMS, s.r.o. – chodník ulice Nová

Presbeton Nova Olomouc – chodník ulice Jiřího z Poděbrad, Pod nemocnicí

SISKO Přerov – chodník ulice Nádražní

Projektil, s.r.o. Hranice – projektová dokumentace pro opravy chodníků Hromůvka

VaK STAV Dušan Kleiber – přechodový práh Hromůvka

PB SCOM Hranice – oprava schodiště v Tesaříkově ulici

	3.1.1.4 Zvýšit počet parkovacích míst na území města, zejména na sídlištích a u záchytných parkovišť obsluhujících historické jádro
	Plněno
	V rámci zvyšování počtu parkovacích míst na území města bylo vybudováno parkoviště v ulici Čechova. Jedná se o  23 kolmých stání pro osobní vozidla, z toho 2 stání pro osoby zdravotně postižené.

Nové parkoviště pro osobní automobily a stání pro autobusy bylo vybudováno také u nového krytého bazénu – více k této činnosti je uvedeno u aktivity 8.2.1.1.

V rámci této aktivity došlo v roce 2006 k zahájení prací na zpracování projektové dokumentace na „Vybudování parkoviště a odstavné zpevněné plochy na sídlišti Hromůvka“. Z důvodu nutnosti přeložení kabelu NN byly práce prodlouženy a přesunuty do roku 2007. 

Na sídlišti Struhlovsko byly opraveny stávající odstavné plochy.

V centru města a přilehlém okolí byl realizován nový systém parkování. Bylo nainstalováno 15 parkovacích automatů. S instalací a zavedením nového parkovacího systému nebyly spojeny žádné výdaje města.

Předpokládané náklady: Celkové 1 800 tis. Kč (každoročně), v roce 2006 1600 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 1 158 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

ACTIV, s.r.o. – parkovací systém

SISCO, s.r.o., Přerov – stavební práce na parkovišti Čechova ulice

SATES, a.s.

	Opatření 3.1.2 Podpora budování městských cyklostezek

Indikátory k opatření 3.1.2

· Délka nově vybudovaných cyklostezek

· Délka úseků cyklostezek s připravenou podkladovou dokumentací

· Přístupnost místních částí a významných zaměstnavatelů cyklodopravou

· Podíl cyklodopravy na dopravě ve městě

· Počet cyklistů využívajících cyklostezky ve městě

· Počet nových bezpečnostních stojanů na kola

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	3.1.2.1 Vytvořit síť městských cyklostezek, které propojí místní části a významné zaměstnavatele (např. cyklostezky Slavíč)
	Plněno 
	Z důvodu bezpečného napojení místní části Slavíč  byla v letošním roce zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Cyklostezka Slavíč“.  V současné době probíhá inženýrská činnost.

Předpokládané náklady: Celkové 1 000 tis. Kč (každoročně), v roce 2006 200 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 91 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 200 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Projektil, s.r.o.

	3.1.2.2 Dokončit osazování bezpečnostních stojanů pro kola
	Plněno
	Město Hranice v rámci programu prevence kriminality nechalo ve vytipovaných lokalitách města nainstalovat stojany na jízdní kola. Jedná se o stojany na jízdní kola zn. VELOCK, jejíchž výrobcem je TASNO TECHNIK, spol. s r.o.  

V první etapě došlo k instalaci 50 ks stojanů, jenž byly umístěny na nejvíce frekventovaná místa v centru města a jeho okolí.  Ve druhé etapě pak došlo k dalšímu rozšíření počtu  stojanů o 20 ks,  které byly instalovány u nákupních středisek, obchodů, škol, dětských hřišť, restauračních zařízení a v některých spádových obcích.  V roce 2007 bude provedena instalace 7 ks stojanů a akce dokončena (viz. níže).  Budou také vyhodnoceny  náměty občanů o umístění stojanů na Pernštejnském náměstí před pekárnou Wellart a na Studentské ulici před Střední průmyslovou školou.

Plánované rozmístění :    

2 x stojany u areálu Plovárny

2 x  stojany na hřišti kpt. Jaroše        

                     
1 x stojan u panelového domu č.p. 1361 na ul. Obránců Míru 

 
         
2 x stojany na IN-LINE hřišti

                        další náměty od občanů : 

Pernštejnské nám. – před pekárnou 

Studentská ul.  – před SPŠ nebo internátem

Se zakoupením dalších stojanů v roce 2007 se nepočítá.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, (stojany nakoupeny v roce 2004), v roce 2006  0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

TASNO TECHNIK, Městská policie

	Opatření 3.1.3 Rozšíření městské hromadné dopravy

Indikátory k opatření 3.1.3

· Vytíženost spojů městské hromadné dopravy

· Počet nově zřízených spojů městské hromadné dopravy

· Počet a znění námětů (případně stížností) od občanů k dostupnosti okrajových a místních částí města hromadnou dopravou

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	3.1.3.1 Vytvořit a realizovat podmínky pro zapojení se do integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Městská a příměstská doprava je součástí IDSOK (integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje). Odbor dopravy se každoročně podílí na aktualizaci a zpracování smluvních přepravních podmínek IDSOK. Spolupráce spočívá v konzultacích o podmínkách  mezi dopravci, městem a Krajským úřadem. Konzultace koordinuje společnost UDI MORAVA s.r.o. Poslední změna smluvních přepravních podmínek byla v r. 2005. 

Předpokládané náklady: Celkové náklady: 200  tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč. 

Skutečné náklady 2006: 0 Kč

Předpokládané náklady r. 2007 : 10 tis. Kč

	3.1.3.2 Postupně rozšiřovat autobusové spojení do místních a okrajových částí dle potřeb území a s ohledem na integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje
	Plněno 
	V roce 2006 byl zahájen provoz na třech nových linkách MHD  (Kaufland, Hypernova, Bazén). OD udělil licence k těmto linkám a jejich provoz je zcela hrazen z rozpočtu města v částkách spravovaných OD.  V průběhu roku byly rekonstruovány dvě autobusové zastávky – na ulici Zborovská a na ulici Nová, a vybudovány nové autobusové zastávky (krytá a nekrytá) a točna pro autobusy u krytého plaveckého areálu – více k této činnosti v aktivitě 8.2.1.1.

Předpokládané náklady: Celkové 200 tis. Kč, v roce 2006  50 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 764 tis. Kč, z toho 572 tis. Kč ostatní subjekty, 192 tis. Kč město

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

SISKO s.r.o. Přerov – realizátor rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Zborovská

	3.1.3.3 Vytvořit funkční orientační systém v městské a příměstské autobusové dopravě
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Městská a příměstská doprava je součástí IDSOK (integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje). Odbor dopravy se každoročně podílí na aktualizaci a zpracování smluvních přepravních podmínek IDSOK. Spolupráce spočívá v konzultacích o podmínkách  mezi dopravci, městem a Krajským úřadem. Konzultace koordinuje společnost UDI MORAVA s.r.o. Poslední změna smluvních přepravních podmínek byla v r. 2005. 

Předpokládané náklady: Celkové náklady: 0  tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč. 

Skutečné náklady 2006: 0 Kč

Předpokládané náklady r. 2007 : 0 tis. Kč

	Záměr 3.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě

Opatření 3.2.1 Vytvoření dopravních bezpečnostních prvků se zaměřením na chodce, cyklisty a řidiče

Indikátory k opatření 3.2.1

· Počet a seznam vytvořených dopravních bezpečnostních prvků

· Počet dopravních nehod na území města (srovnání s předešlým obdobím)

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	3.2.1.1 Navrhnout opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích I. tř. I/47 a I/35, v průjezdním úseku  těchto silnic městem Hranice
	Plněno
	V rámci zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byla vybudována světelná křižovatka Motošín. Její realizací došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců a také k bezpečnému přejezdu křižovatky z ulice Mostní a ulice 28. října.Součástí rekonstrukce bylo i vybudování dělícího ostrůvku. 

V letošní  roce byla dále zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení týkající se zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Třídě 1. máje. Jedná se o tyto objekty :  Podjezd pod železniční tratí a přilehlé vjezdy  (směr Potštát),  Křižovatka v km 43,40 s ulicí Nádražní a Máchova, Autobusová zastávka na třídě 1. máje v km 43,70 a 44,10, Křižovatka v km 44,30 k hotelu Cementář, Přechod pro chodce přes silnici II/440 u Billy,  Křižovatka v km 45,27 ul. Kpt. Jaroše a tř. ČSA.

Dále byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a vyřízeno stavební povolení na akci „ Hranice – Dělící bezpečnostní ostrůvek na silnici II/440 na ulici Potštátská ve směru od Olšovce“. Na realizaci této akce byl přidělen příspěvek z Olomouckého kraje ve výši 2 mil. Kč. Příjemce příspěvku je Správa silnic Olomouckého kraje.

Na silnici I/47 instalováno nadstandardní dopravní značení v místní části Slavíč.

Předpokládané náklady: Celkové 3 900 tis. Kč, v roce 2006  3 700 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 39 tis. Kč dopravní značení, 3 007 tis. Kč Motošín,

Předpokládané náklady  v roce 2007: 4 000 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Projektil, s.r.o., Printes, s.r.o.

	3.2.1.2 Stanovit a realizovat dopravní značení s ohledem na potřeby města
	Plněno 
	Počty dopravních značek nainstalovaných a odinstalovaných se neeviduje, rovněž ani náklady s tím spojené. Dopravní značení bylo provedeno asi u  20-ti případů z běžné údržby.

Předpokládané náklady: Celkové 100 tis. Kč, v roce 2006 100  tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 100 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 100 tis. Kč 

	3.2.1.3 Zlepšit bezpečnost přechodů pro chodce v souladu s legislativní normou ČSN 736110
	Plněno 
	V rámci této aktivity byl vybudován nový přechod pro chodce „Pod farou“. Náklady 120 tis. Kč. Doba výstavby 1 týden. Zajišťoval Ekoltes Hranice, a. s.

Předpokládané náklady: Celkové 1 500 tis. Kč, v roce 2006 1 300 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 120 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 800 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Ekoltes Hranice, a. s.

	3.2.1.4  Zakoupit mobilní radar pro průběžné informování řidičů o rychlosti jejich jízdy (bezpečnostní opatření)
	Plněno
	V roce 2006 byly zakoupeny 2 ks informativních radarů. Radary informují řidiče, jakou rychlostí uvedeným úsekem projíždějí. Zároveň systém zaznamenává údaje (počet projíždějících vozidel, počet vozidel, jejichž řidiči překročili nejvyšší povolenou rychlost), jenž budou sloužit jako podklad pro následné měření rychlosti mobilním radarem ze strany Policie ČR nebo městské policie s následujícím projednáním těchto přestupků.  Dále byl pořízen radar k měření rychlosti.

V roce 2007 se nepočítá se zakoupením dalších radarů.

Předpokládané náklady: Celkové 1 450 tis. Kč (každoročně), v roce 2006 

Skutečné náklady 2006: 1 006,6 tis. Kč, z toho dotace Ministerstva vnitra ČR 889 tis. Kč, 117,6 tis. Kč město

Předpokládané náklady  v roce 2007: tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Ministerstvo vnitra, Městská policie

	Priorita 4 Zlepšení stavu životního prostředí ve městě

Záměr 4.1 Snižování zátěže životního prostředí

Opatření 4.1.1 Snížení zátěže životního prostředí emisemi prostřednictvím technické infrastruktury a technických řešení

Indikátory k opatření 4.1.1

· Nově vybudovaná technická infrastruktura

· Počet domácností (obyvatel) nově napojených na vybudovanou technickou infrastrukturu

· Počet domácností (obyvatel) nově napojených na vybudovanou technickou infrastrukturu - v relativním vyjádření (v %)

· Dopady pro zlepšování životního prostředí (srovnání se stavem v minulém období)

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	4.1.1.1 Vybudovat  kanalizaci v místní části Drahotuše
	Plněno
	Jedná se o vybudování splaškové kanalizace v rámci projektu „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku Bečvy a Moravy“ – spolupráce s VaK Přerov a.s. Fin. podíl města Hranic – 30 mil. Kč. Na projektovou dokumentaci pro cca 420 přípojek přispívá město občanům  celkovou částkou 1,1 mil. Kč. 

Předpokládané náklady: Celkové 32 100 tis. Kč, v roce 2006 32 100 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 16 100 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 16 100 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

VaK Přerov, a.s., občané místní části Drahotuše

	4.1.1.2 Plynofikovat místní část Valšovice
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	V návrhu rozpočtu pro rok 2007 je zpracování dokumentace pro územní řízení.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 250 tis. Kč 

	4.1.1.3 Plynofikovat místní část Drahotuše – Rybářská ulice
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	 

	4.1.1.4 Dořešit odkanalizování m.č. Velká 
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	V plánu pro rok 2007 je projektová dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci kanalizace v této místní části.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis.  Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 1 500 tis. Kč 

	4.1.1.5  Rozšířit kanalizační síť v místní části Valšovice
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	

	4.1.1.6 Zokruhovat vodovod v místní části Valšovice
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	

	4.1.1.7 Vybudovat  vodovod v místní části Uhřínov
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	V rámci projektu INNOREF „Efektivní využívání vodních zdrojů“ se zpracovává dokumentace.

	4.1.1.8 Vybudovat vodovod pro místní část Středolesí
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	V rámci projektu INNOREF „Efektivní využívání vodních zdrojů“ se zpracovává dokumentace.

	4.1.1.9 Vybudovat vodovod pro ulici Havlíčkova a Pod Křivým v Hranicích
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	

	4.1.1.10 Revitalizovat vodní biotopy s vodní hladinou v majetku města (rybníky Středolesí, rybník Kuchyňka)
	Nebylo součástí Akčního plánu roku 2006
	V roce 2007 bude zpracována realizační projektová dokumentace na revitalizaci biologických rybníků ve Středolesí. Finanční podporu poskytne Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis.  Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 37,5 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Olomoucký kraj

Český rybářský svaz (zpracovaná studie odbahnění z roku 1995 na rybník Kuchyňka)

	Opatření 4.1.2 Zvýšení ochrany krajiny a přírody

	4.1.2.1 Snižovat zábory nenarušené krajiny pro nové aktivity
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Aktivity patří mezi průběžné plněné. Činnost odboru životního prostředí probíhá v souladu s těmito principy. 

	4.1.2.2 Omezit rozvoj rizikových aktivit v záplavových oblastech (výroba a skladování nebezpečných chemikálií, radioaktivních a biologicky rizikových materiálů)
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	4.1.2.3 Regulovat novou výstavbu v rizikových oblastech
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	Opatření 4.1.3 Zkvalitnění a rozšíření systému nakládání s odpady

Indikátory k opatření 4.1.3

· Počet sběrných míst tříděného odpadu (srovnání se stavem v minulém období)

· Četnost odvozu odpadu (srovnání se stavem v minulém období)

· Způsob nakládání s odpady (možnosti pro různé druhy odpadů - nebezpečný, tříděný, bioodpad atd.)

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	4.1.3.1 Zvýšit počet sběrných míst tříděného odpadu, včetně častějšího odvozu
	Plněno
	Celkový počet sběrných míst cca 100, rozšířeno třídění o bílé sklo (35 stanovišť). Třídí se: sklo bílé, sklo barevné, plasty, papír, kartony od nápojů. V r. 2006 přibylo 11 kontejnerů na kartony. Odvozy dle potřeby.

Předpokládané náklady: Celkové 200 tis. Kč (každoročně), v roce 2006 150 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 150 tis. Kč
Předpokládané náklady  v roce 2007: 150 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Krajský úřad, Ekonom, a.s., Ekoltes Hranice, a.s.

	4.1.3.2 Vybudovat kompostárnu na bioodpad
	Plněno 
	Výstavba kompostárny na bioodpad je v gesci společnosti Ekoltes Hranice., a.s.

Předpokládané náklady: Celkové 7 000 tis. Kč (každoročně), v roce 2006 7 000 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 300 tis. Kč 

	Opatření 4.1.4 Snížení zátěže ovzduší na území města

Indikátory k 4.1.4

· Počet provedených měření imisí

· Výsledky provedených měření

· Počet nápravných opatření provedených na základě monitoringu imisí

· Přínos konkrétních provedených kroků pro snížení zátěže životního prostředí

· Počet stížností občanů k této problematice a poměr kladně vypořádaných stížností k jejich celkovému počtu

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	4.1.4.1 Identifikovat významné zdroje primárního znečištění, u kterých dochází k tvorbě emisí těžkých kovů a organických polutantů
	Splněno
	Zpracováno v rámci „Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“. Více podrobností o plnění v Programu. Závěry byly zveřejněny na internetových stránkách města Hranic v kapitole Ochrana ovzduší.

Předpokládané náklady: Celkové 500 tis. Kč (každoročně), v roce 2006 190 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 



	4.1.4.2 Podporovat realizaci opatření ke snižování emisí těžkých kovů a organických polutantů na primárních zdrojích
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Aktivity budou plněny na základě definovaných priorit vyplývajících ze zpracovaného Programu ke zlepšení kvality ovzduší.

	4.1.4.3 Podporovat realizaci opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší na území
	
	

	4.1.4.4 Podpora zavedení systému omezení a zákazů při uvádění nových zdrojů znečištění do provozu v oblastech se zvýšenými limity znečištění ovzduší
	
	

	4.1.4.5 Zlepšit součinnost s orgány státní správy při zjednávání nápravných opatření 
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Odbor životního prostředí spolupracuje se státními orgány především v oblasti problematiky hluku a zápachu ve městě. 

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006  0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Krajský úřad, Hygienická stanice, apod.

	Záměr 4.2 Podpora osvěty o problematice životního prostředí v Hranicích

Opatření 4.2.1 Zvýšení povědomí dětí a mládeže o problematice životního prostředí

Indikátory k opatření 4.2.1

· Počet odpřednášených hodin zaměřených na environmentální vzdělávání

· Počet přednášek v jednotlivých školách

· Počet žáků, kteří byli účastníky environmentálního vzdělávání

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely



	4.2.1.1 Zapojit se do realizace Koncepce ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání Olomouckého kraje
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Odbor životního prostředí se podílel na organizaci a poskytoval odbornou pomoc při celostátních akcích zaměřených na podporu ochrany životního prostředí. Jednalo se Evropský týden mobility, Den země a Barevný den, kterého se zúčastnilo cca 800 dětí. Město poskytuje  každoročně příspěvky a granty na projekty z oblasti životního prostředí. Informace související s environmentalistikou jsou dostupné na internetových stránkách města a důležité informace jsou také uveřejňovány prostřednictvím Hranického týdne.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 150 tis. Kč – granty + příspěvky

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Olomoucký kraj, Ministerstvo životního prostředí, EKOKOM a.s.

	4.2.1.2 Rozšířit environmentální výchovu na mateřských a základních školách zvýšením četnosti přednášek
	Plněno
	V roce 2006 bylo pro základní školy připraveno a prezentováno 5 přednášek.  Současně byly na základních školách předány informační letáky, které vydal Okresní úřad v Přerově, a poskytla firma EKO-KOM, a.s.. Prostřednictvím grantového řízení byl podpořen i projekt Střední lesnické školy „Naučná stezka SLŠ“. Naučnou stezku si prošli nejenom žáci základních a středních škol, ale také děti z mateřských škol a občané. 

Předpokládané náklady: Celkové 10 tis. Kč, v roce 2006 10  tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

ZŠ, SLŠ

	Opatření 4.2.2 Zvýšení povědomí podnikatelského a zemědělského sektoru o problematice životního prostředí

Indikátory k opatření 4.2.2

· Počet a popis provedení materiálů zpracovaných k problematice životního prostředí

· Způsob distribuce materiálů určených k environmentální osvětě

· Počet seminářů pro dospělé k problematice životního prostředí

· Počet účastníků seminářů

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely



	4.2.2.1 Zajistit ekologickou výchovu a osvětu mezi podnikateli – a to pomocí propagačních materiálů či motivačních seminářů
	Aktivita HK Přerov
	Tato aktivita spadá mezi činnosti Hospodářské komory v Přerově. V roce 2006 pro malý zájem ze strany podnikatelů neproběhla žádná školení. Hospodářská komora připravila projekt „Konkurenceschopný podnik na trhu EU II – Zvýšení konkurenceschopnosti MSP v Olomouckém kraji vzděláváním lidí“. V roce 2007 je tak naplánována série školení pro podnikatele z celého Olomouckého kraje, mimo jiné i v oblasti environmentalistiky.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0  tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	Opatření 4.2.3 Zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice životního prostředí

	4.2.3.1 Aktualizace informačního systému na webových stránkách města o stavu životního prostředí, jeho vývojových trendech a možnostech řešení environmentálních problémů
	Plněno 
	V průběhu roku byly aktualizovány složky Vodní hospodářství, Rybářství, Zemědělská půda, Lesní hospodářství, Myslivost, Posuzování vlivů na životní prostředí, Odpadové hospodářství, Seznam dětských hřišť a pískovišť. Do kapitoly Ochrana přírody a krajiny byla nově zařazena informace „Jak pomoci volně žijícím zvířatům v nouzi“ a do kapitoly Odpadové hospodářství informace „Co do tříděných odpadů patří a co ne“. Nově jsou zveřejňovány informace o psím útulku (aktuální foto psů), „Kdo je kdo“ (výčet institucí, hnutí, organizací v ŽP).

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	Opatření 4.2.4  Zvýšení povědomí zaměstnanců veřejné správy o problematice životního prostředí

	4.2.4.1 Školit zaměstnance veřejné správy v oblasti základních principů k ochraně životního prostředí
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Zaměstnanci úřadu jsou seznámeni s principy ochrany životního prostředí. Na celém úřadě je v souladu s těmito principy separován veškerý odpad.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006  0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	Záměr 4.3 Zlepšení vzhledu města

Opatření 4.3.1 Revitalizace a zvyšování atraktivity veřejných prostranství

Indikátory k opatření 4.3.1

· Plocha obnovených veřejných prostranství a specifikace těchto lokalit

· Počet nově instalovaných odpadkových košů a košů na psí exkrementy a specifikace jejich umístění

· Účast veřejnosti při úpravách veřejných prostranství a specifikace těchto lokalit

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	4.3.1.1 Postupné rekonstrukce parku Čs.legií
	Plněno
	V letošním roce došlo k dalšímu kroku směřujícímu k naplnění této aktivity. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. 

V průběhu roku byla v parku osazená nová interaktivní mapa.

Předpokládané náklady: Celkové 20 000 tis. Kč, v roce 2006  150 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 557,3 tis. Kč, z toho 141 tis. Kč projektová dokumentace, 416,3 tis. Kč interaktivní mapa
Předpokládané náklady  v roce 2007: 300 tis. Kč, z toho max.60 tis. Kč podpora Olomouckého kraje v rámci projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Zahrada Olomouc, s.r.o. – projektová dokumentace

SATES Morava, a.s. Valašské Meziříčí – interaktivní mapa

	4.3.1.2 Zlepšit stav veřejné zeleně na Masarykově náměstí
	Plněno
	Tato aktivita je spojena s Rekonstrukcí náměstí TGM. Došlo ke kompletní rekonstrukci, v rámci které bylo vysazeno i 22 nových kusů dřevin. 

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006  0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 300 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

SATES MORAVA, s.r.o.

	4.3.1.3 Zlepšení nedostatečného a zastaralého VO
	Plněno
	Nové veřejné osvětlení bylo vybudováno na náměstí TGM, na náměstí Osvobození v místní části Drahotuše a také u krytého plaveckého areálu. 

Předpokládané náklady: Celkové 750 tis. Kč, v roce 2006 750 tis. Kč

Skutečné náklady 2006:  750 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 3 800 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

SATES Morava, PB SCOM

	4.3.1.4 Zlepšení stavu sídelní zeleně (množství a kvality)
	Plněno
	Stav sídelní zeleně byl zlepšen v lokalitách Čechova ulice, nám. 8. května, Tř. l.máje, sídl. Pod Lipami, nám. Osvobození Drahotuše, Slavíč. Pro zlepšení stavu zeleně byla také zpracována Studie proveditelnosti umístění náhradní výsadby dřevin pro výsadbu v roce 2007 a provedení vytýčení v terénu.

Předpokládané náklady: Celkové 650 tis. Kč, v roce 2006 650  tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 302,429 tis. Kč –studie proveditelnosti + zeleň

Předpokládané náklady  v roce 2007: 500 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

RNDr. Ehlová, Přerov – studie

PB SCOM hranice – stavební práce na rekonstrukci nám. Osvobození v Drahotuších

	4.3.1.5 Zkvalitnění dětského mobiliáře, zvýšení počtu laviček
	Plněno
	Postupná úprava dětského mobiliáře probíhá dle evropských norem. Jedná se zejména o odstranění nebezpečných prvků na hracích plochách a úpravu pádových zón. Ke zvyšování počtu laviček dochází v průběhu celého roku – např. Čechova, nám. 8. května, Tř. l.máje, nám. Drahotuše. Pro větší orientaci pro cestující byly na Šromotově náměstí nainstalovány nové hodiny.

Předpokládané náklady: Celkové 200 tis. Kč, v roce 2006  200 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 200 tis. Kč, 208 tis. Kč – instalace + nákup hodin

Předpokládané náklady  v roce 2007: 250 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

REMIS, s.r.o., Brno

	4.3.1.6 Zvýšení počtu odpadkových košů na psí exkrementy
	Plněno
	V roce 2006 bylo nainstalováno 16 nových košů.

Předpokládané náklady: Celkové tis. 90 Kč, v roce 2006 90 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 90 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 90 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Ekoltes Hranice, a.s.

	4.3.1.7 Revitalizace zeleně na místních hřbitovech
	Plněno
	Na městském hřbitově v Hranicích i místní části Drahotuše byly vysazeny nové dřeviny. 

Město také využilo přidělené dotace z Ministerstva obrany ve výši 1 812 tis. Kč na výrobu schránek a informační desku. K 31.12.2006 byla ukončena 1. etapa, druhá bude ukončena na konci srpna 2007.

Předpokládané náklady: Celkové 3 750 tis. Kč, v roce 2006 550  tis. Kč

Skutečné náklady 2006:  2 482 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 2 470 tis. Kč, z toho 857 tis. Kč  město, 1 613 tis. Kč dotace Ministerstva obrany

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

KMS, a.s. Hranice, Ministerstvo obrany

	4.3.1.8 Zapojovat průběžně veřejnost do úprav veřejných prostranství
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Město spolupracuje s veřejností při projednávání plánovaných úprav zeleně – v roce 2006 proběhly projednávání o úpravách na ulici Alšova, Nádražní sídliště a Pod Lipami. 

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006  0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

občané města Hranic 

	Opatření 4.3.2 Průběžné uspokojování poptávky po výstavbě nových bytů a rekonstrukci stávajícího bytového fondu

Indikátory k opatření 4.3.2

· Počet nově vystavěných bytů a domů

· Obytná plocha v nově vystavěných bytech a domech

· Počet obyvatel žijících v regenerované zástavbě

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	4.3.2.1 Výstavba bytových domů
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006 – aktivita SBD Moravská brána
	Výstavba bytových domů nebyla součástí akčního plánu roku 2006. Město začalo s realizací inženýrských sítí ke 44 bytovým jednotkám v lokalitě Pod Cementářským sídlištěm, jejichž investorem je Stavební bytové družstvo Moravská brána. 

Předpokládané náklady: Celkové tis. Kč, v roce 2006  tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Stavební bytové družstvo Moravská brána

	4.3.2.2 Regenerace panelových sídlišť
	Plněno
	Ve spolupráci se studenty vysokých škol jsou připravovány studie k panelovému sídlišti Kpt. Jaroše, Struhlovsko, Hromůvka a Cementářské sídliště.

Předpokládané náklady: Celkové tis. 2 500 Kč, v roce 2006 2 300 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 1 200 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Studenti vysoké školy

	4.3.2.3 Regenerace ostatní bytové zástavby
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	4.3.2.4 Zkvalitňování prostředí a infrastruktury ve stávající a nově vznikající zástavbě
	Plněno
	Město Hranice začalo v souvislosti s výstavbou 44 bytových jednotek v lokalitě Pod Cementářským sídlištěm (realizátor SBD Moravská brána) budovat technickou infrastrukturu. Jedná se o vybudování STL plynovodu, dešťové a splaškové kanalizace, zpevněných ploch, komunikací, parkoviště a chodníků. Součástí této akce je i vybudování chodníku k Hypernově. Město získalo na tuto aktivitu dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.82 mil. Kč. Do konce roku 2006 bylo vyčerpáno 846 tis. Kč., zbývající část byla převedena do roku 2007. 

Předpokládané náklady: Celkové 3 500 tis. Kč, v roce 2006 3 500 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 920  tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 5 800 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Zlínstav a.s. Zlín, Stavební bytové družstvo Moravská brána

	Priorita 5 Podpora památkové péče

Záměr 5.1 Péče o památky

Opatření 5.1.1 Podpora vlastníkům památkových objektů

Indikátory k opatření 5.1.1

· Počet opravených památek

· Počet soukromých vlastníků podílejících se na obnově památek

· Opravené objekty nacházející se v městské památkové zóně, které nejsou vyhlášeny jako nemovité kulturní památky

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	5.1.1.1 Obnova technické památky – tunel ve Slavíči
	Plněno 
	V letošním roce byly dokončena I. etapa prací na opravách portálů tunelu ve Slavíči. Na zajištění akce byla přidělena dotace ve výši 480 tis. Kč.

Předpokládané náklady: Celkové tis. 23 000 Kč, v roce 2006 dle dotačních titulů tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 1 200 tis. Kč, z toho 480 tis. Kč dotace

Předpokládané náklady  v roce 2007: 21 000 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Ministerstvo pro místní rozvoj

	5.1.1.2 Využití státního Programu regenerace MPZ a MPR
	Plněno 
	Ministerstvo kultury poskytlo na Program regenerace městské památkové zóny a městských památkových rezervací 400 tis. Kč. Komise pro regeneraci MPZ a MPR rozhodlo o realizaci 3 akcí – sanaci vlhkosti Gotického sálu č. p. 71, který je v majetku města, a dvou kulturních památek soukromých vlastníků (měšťanské domy č. p. 22 v Radniční ul. a č. p. 98 v Zámecké ul.) 

Předpokládané náklady: Celkové tis. 1 500 Kč, v roce 2006 1 500 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 1 450 tis. Kč- 30 % Ministerstvo kultury, 10 % město, 60 % vlastníci 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 1 500 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Ministerstvo kultury

Vlastníci nemovitých kulturních památek

Národní památkový ústav

	5.1.1.3 Přeměna fondu na opravu hradeb – možnost využití fondu i na objekty v městské památkové zóně, které nejsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006

Fond nefunguje již od roku 2001
	

	5.1.1.4 Realizace Programu regenerace městské památkové zóny
	Plněno 
	V rámci tohoto programu proběhla v letošním roce stěžejní akce města pro tento rok - regenerace Masarykova náměstí. Práce byly provedeny firmou SATES Morava s.r.o. Součástí regenerace bylo vybudování chodníků, komunikací a zpevněných ploch. Byla osazena nová fontána, kamenné pítko a mobiliář, který zahrnuje lavičky, interaktivní mapu, vitríny, reliéfní mapu, koše na odpadky, koše na psí exkrementy atd. Realizace proběhla dle stanoveného harmonogramu (výstavba trvala 120 dnů).

Město  se také podílelo 150 tis. Kč na spolufinancování vybraných aktivit rekonstrukce kulturních památek na území městské památkové zóny. Jednalo se o 2 měšťanské domy a o gotický sál, který je v majetku města.

Nemovitá kulturní památka a zároveň sídlo Městského úřadu prošlo v roce 2006 také opravou – jednalo se o opravu jižního vstupu zámku a výměnu vstupních skleněných dveří za dveře automatické.

Další aktivitou byla oprava dolního podloubí a podloubíčka u Synagogy. Byly opraveny poškozené omítky a provedena nová malba.

Předpokládané náklady: Celkové 100 150 tis. Kč, v roce 2006 50 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 50 200 tis. Kč – rekonstrukce Masarykova náměstí

150 tis. Kč – program regenerace MPZ,165 tis. Kč podloubí, 837 tis.Kč jižní vstup. 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 900 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

SATES Morava, a.s. Valašské Meziříčí – rekonstrukce Masarykova náměstí

Ministerstvo kultury, vlastníci nemovitých kulturních památek, Národní památkový ústav – program regenerace MPZ

KMS, s.r.o. Hranice – oprava jižního vstupu zámku

PRUMHOR s.r.o., Šumperk – oprava podloubí u Synagogy

	5.1.1.5 Zapojit vlastníky objektů do Programu regenerace městské památkové zóny
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006


	Program regenerace MPZ byl v minulých letech zpřístupněn i pro majitele nemovitých památek sídlících na území MPZ. V roce 2006 předložilo žádost o dotaci na opravu své nemovité kulturní památky 11 vlastníků. Ke dni zpracování vyhodnocení akčního plánu ještě nebylo městu Hranice zasláno oficiální vyjádření z Ministerstva kultury o přidělení/nepřidělení dotace na rok 2007.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

vlastníci nemovitých kulturních památek v MPZ

	Priorita 6 Přizpůsobování sítě vzdělávacích institucí a výukových programů místním potřebám

Záměr 6.1 Podpora rozvoje zaměstnanosti

Opatření 6.1.1 Rozšíření spolupráce města se středními školami a zařízeními, u kterých není zřizovatelem město

Indikátory k opatření 6.1.1

· Seznam realizovaných akcí

· Počet účastníků vzdělávání realizovaného v rámci opatření

· Počet žáků umístěných v nově zřízených vzdělávacích institucích 

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	6.1.1.1 Iniciovat jednání s představiteli kraje o zřízení Vyšší odborné školy v Hranicích
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Město Hranice podpořilo Střední lesnickou školu při otevření vysokoškolského studia.

Předpokládané náklady: Celkové 0  tis. Kč, v roce 2006  0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	6.1.1.2 Iniciovat vytvoření chráněných dílen pro handicapované absolventy škol
	Neplněno 
	

	6.1.1.3 Iniciovat spolupráci města a Úřadu práce v programech zaměstnanosti 
	Plněno 
	Město a úřad práce spolupracují s řediteli základních škol (ZŠ 1.máje a ZŠ Šromotovo) při umístění absolventů vysokých škol s pedagogickým zaměřením.

V rámci projektu Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku došlo k  vytvoření pracovních týmů, ve kterých probíhá spolupráce Mikroregionu Hranicko s Úřadem práce na výběru a zapojení uchazečů do projektu. V roce 2006 byl projekt administrativně a personálně zajištěn, celkově bude od ledna 2007 zaměstnáno 24 osob z celého regionu. Z města Hranic, které je členem mikroregionu,  jsou do projektu zapojeni 2 uchazeči o zaměstnání, kteří byli evidováni na Úřadu práce. V současné době pracují ve společnosti Ekoltes Hranice, a.s., jehož 100 % vlastníkem je město. Celkové náklady na projekt 5 700 tis. Kč (fond ESF a MPSV)

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 80 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 80 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Mikroregion Hranicko,

Úřad práce

Střední školy

	6.1.1.4 Podporovat celoživotní vzdělávání
	Plněno 
	Město Hranice podpořilo projekty celoživotního vzdělávání na SSOŠ Hranice a SPŠ a SOU Hranice. V říjnu 2006 byla uzavřena smlouva o partnerství se SSOŠ Hranice, s.r.o. a město se stalo partnerem projektu „Zlepšování komunikace vzděláváním v modulárních programech“, které je financováno z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Partnerství není založeno na finančním podílu.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

SSOŠ Hranice, s.r.o.

	6.1.1.5 Iniciovat jednání s představiteli kraje o problematice zvláštní školy
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006

Splněno v roce 2005
	Základní škola Nová (dříve zvláštní škola ) byla v roce 2004 přemístěna do budovy na Nové ulici, město poskytlo Olomouckému kraji příspěvek  na rekonstrukci této budovy 670 tis. Kč. Tím byla tato problematika vyřešena a žádné jiné aktivity v této oblasti neproběhly a neplánují se.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	Opatření 6.1.2 Podpora spolupráce podnikatelů s místními školami

	6.1.2.1 Iniciovat účast podnikatelů na každoroční burze škol
	Částečně plněno
	Konání burzy středních škol bylo zveřejněno na webu města a v Hranickém týdnu  Město nefigurovalo jako iniciátor a organizátor, pouze jako informátor.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	6.1.2.2 Oslovit podnikatele s možností vytipovat a podpořit své budoucí zaměstnance
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	6.1.2.3 Iniciovat spolupráci místních podniků se vzdělávacími institucemi za účelem přípravy odpovídajících výukových programů
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Město Hranice se stalo partnerem projektu „Rozšíření nabídky vzdělávacích programů Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského v Hranicích“. Město v tomto projektu zabezpečí propagaci, distribuci propagačních materiálů, apod.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis.  Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

SOŠP a SOUS

	Záměr 6.2 Zkvalitňování a modernizace prostředí na školách

Opatření 6.2.1 Zajištění investic pro opravy škol a školských zařízení v majetku města 

Indikátory k opatření 6.2.1

· Podnikatelé, kteří odpověděli na nabídku MěU

· Počet absolventů, kteří našli uplatnění u podnikatelů ve městě 

· Změny ve výukových programech na školách provedených na základě jednání s podnikatelskými subjekty

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	6.2.1.1 Zlepšit vybavení škol v souvislosti s novou hygienickou normou
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Čtyři základní školy získaly příspěvek na pořízení školního nábytku ve výši 250 tis. Kč, celkem bylo tedy poskytnuto 1 000 mil. Kč. 

Předpokládané náklady: Celkové tis. 1 100 Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 1 000 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 1 700 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

ZŠ Struhlovsko, ZŠ 1. máje, ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ Šromotovo nám.

	6.2.1.2 Vytvořit specializované učebny – za účelem zkvalitnění výuky
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Město podpořilo projekty základních škol  v rámci projektů SIPVZ na MŠMT ČR s cílem vybudovat další počítačové učebny. Finanční podíl města 300 tis. Kč. Město také přispělo 500 tis. Kč na vybudování odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ 1. máje.

Předpokládané náklady: Celkové 250 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 800 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

ZŠ 1. máje, ZŠ Struhlovsko, ZŠ Šromotovo nám., ZŠ a MŠ Drahotuše, MŠMT

	6.2.1.3 Zlepšení technického stavu škol
	Plněno 
	Město Hranice bylo investorem výměny oken v Mateřské školce Struhlovsko. Nevyhovující okna byly nahrazeny novými platovými. Realizace probíhala v červenci 2006.

Na ZŠ a MŠ v Drahotuších byla plánována rekonstrukce hygienického zařízení. Nabídku do výběrového řízení zaslala pouze jedna firma – jejich cenová nabídka však byla příliš vysoká. Výsledkem bylo zrušené výběrové řízení a přesun akce do roku 2007.

Obdobná situace nastala i při výběrovém řízení na rekonstrukci mateřské školky na Hromůvce. Do soutěže se přihlásil pouze jeden zájemce, jehož nabídka nemohla být z důvodu nedodržení zadávacích podmínek akceptována. Výběrové řízení bylo tedy zrušeno a přesunuto do roku 2007.

Každé mateřské a základní škole byl schválen investiční příspěvek do fondu reprodukce, kterými ředitelé zabezpečují opravy a investice na majetku města. Celkový příspěvek do fondu reprodukce činil 3 620 tis. Kč u ZŠ a 4 000 tis. Kč u MŠ.

Předpokládané náklady: Celkové  11 540 tis. Kč, v roce 2006 6 140 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 8 355 tis. Kč, z toho 7 620 tis. Kč příspěvky, 735 tis. Kč MŠ Struhlovsko

Předpokládané náklady  v roce 2007: 5 300 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

DEC-PLAST, Příbor

ZŠ a MŠ

	6.2.1.4 Doplnit pedagogický sbor o speciální pedagogy pro děti s lehkou mozkovou dysfuncí
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	Opatření 6.2.2 Optimalizace sítě škol ve městě

Indikátory k opatření 6.2.2

· Připravený návrh na optimalizaci sítě škol ve městě

· Osoby, které se na přípravě návrhu podílely - míra konsensu

· Úspěšnost plnění navržených opatření

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	6.2.2.1 Zpracovat návrh optimalizace mateřských a základních škol
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006

Splněno v roce 2005
	Optimalizace sítě základních škol v Hranicích byla provedena v roce 2003, výsledkem bylo sloučení Základní školy Nová se Základní školou Šromotovo.  V roce 2006 nebyly uskutečněny žádné změny související se sítí základních a mateřských škol.

Předpokládané náklady: Celkové 0 tis. Kč, v roce 2006 0 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	Priorita 7 Rozvoj sociálních služeb a zdravotní péče

Záměr 7.1 Podpora aktivit zaměřených na sociální oblast a prevenci kriminality

Opatření 7.1.1 Vytvořit komunitní plán sociálních služeb

Indikátory k opatření 7.1.1

· Spokojenost klientů s poskytovanými sociálními službami

· Počet občanů využívajících poskytované sociální služby

· Zpracovaná analýza způsobu poskytování sociálních služeb

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	7.1.1.1 Spolupráce města s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a jeho finanční podpora (Kappa Help)
	Plněno 
	Město podpořilo činnost zařízení KAPPA Help finančním příspěvkem ve výši 100 tis.Kč.

Předpokládané náklady: Celkové 200 tis. Kč, v roce 2006 200 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 100  tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 100 tis. Kč 

	7.1.1.2 Spolupráce města s Klubem důchodců, Svazem diabetiků a ALFA handicapem a jejich finanční podpora
	Plněno
	Podpora Svazu diabetiků na činnost ve výši 5 000,-Kč,+ 5 000,-Kč granty,  Alfa-Handicapu byly bezplatně poskytovány prostory pro činnost organizací v Klubu seniorů Hranice. Náklady na provoz  Klubu  seniorů jsou  součástí rozpočtu města, v současné době má klub 371 členů. Akce Klubu seniorů: zájezdy do divadla, poznávací zájezdy,sportovní zájezdy, přednášky, rehabilitační cvičení, výuka anglického a německého  jazyka, výuka počítačové gramotnosti pro začátečníky a pokročilé, plavání, masáže, společenská setkání, pečení perníčků a výroba  vánočních a velikonočních ozdob. 

Předpokládané náklady: Celkové 200 tis. Kč, v roce 2006 100 tis. Kč

Skutečné náklady 2006:  tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 130 tis. Kč 

	7.1.1.3 Vyvolat jednání o využití části kapacity domova důchodců jako penzionu pro vojenské veterány, ev. další využití stávající kapacity
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006

Aktivity ze strany města ukončeny
	

	7.1.1.4 Dokončení opravy budovy Klubu důchodců
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	Opatření 7.1.2 Zřizování nových zařízení poskytujících sociální služby

Indikátory k opatření 7.1.2

· Spokojenost klientů s poskytovanými sociálními službami

· Počet občanů využívajících poskytované sociální služby

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	7.1.2.1 Zpracovat analýzu a následně zajistit řešení situace osamělých matek s dětmi 
	Plněno 
	CpKP  Přerov zpracovává komunitní plánování sociálních služeb města Hranic. Vzniká celá řada nových sociálních zařízení – např. denní centrum Archa, ELIM – nocležna pro bezdomovce, apod. Město organizace podporuje prostřednictvím poskytování prostor, spoluprácí na návazných projektech.

Předpokládané náklady: Celkové 80 tis. Kč, v roce 2006  80 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 80 tis. Kč, hrazeno z dotace, kterou získalo CpKP

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

Uživatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb

Široká veřejnost 

	7.1.2.2 Zpracovat analýzu a následně zajistit bydlení pro děti vracející se z ústavní výchovy
	
	

	7.1.2.3 Zpracovat analýzu a následně zajistit řešení situace bezdomovců
	
	

	Opatření 7.1.3 Podpora terénní sociální péče

Indikátory k opatření 7.1.3

· Kapacita pro poskytování terénní sociální služby

· Způsob informování veřejnosti o činnosti terénní sociální péče

· Počet oslovených občanů

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	7.1.3.1 Finanční podpora činnosti nestátních a příspěvkových zařízení poskytujících terénní sociální služby
	Plněno
	Charita Hranice je podporována bezplatným pronájmem prostor v budově města na ulici Purgešova 1399, dále finančním příspěvkem ve výši 45 600,- Kč. Město podpořilo zřízení denního centra Archa pro osoby se zdravotním postižením uvolněním části nebytových prostor Speciální školy Hranice, ul. Nová. Město podporuje i  občanské sdružení  ELIM Hranice a jeho poradnu pro sociálně nepřizpůsobivé občany. 

Předpokládané náklady: Celkové 2 600 tis. Kč, v roce 2006 2 600 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 45,6 tis. Kč 

Předpokládané náklady  v roce 2007: 50 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

CpKP

	7.1.3.2 Zvyšování povědomí veřejnosti o činnosti terénní sociální péče
	
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zvyšuje povědomí veřejností řadou letáčků, které jsou dostupné u lékařů, v domovech, úřadu práce, i na jiných vhodných místech. V rámci zpracování Komunitního plánu sociálních služeb byl v roce 2006 vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Hranicku.

Předpokládané náklady: Celkové 160 tis. Kč, v roce 2006 160 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč – náklady z projektu

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

CpKP

	Záměr 7.2 Předcházení sociálnímu vyloučení

Opatření 7.2.1 Podpora sociálně slabých skupin a romské komunity

Indikátory k opatření 7.2.1

· Počet rodin, kterým byla poskytnuta pomoc nebo služby

· Způsob trávení volného času u dětí ze sociálně slabých rodin

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	7.2.1.1 Zajištění komunikace s romskou komunitou – vytvoření samostatné agendy na městském úřadě (romský poradce)
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Romský terénní sociální pracovník spolupracuje s DDM Hranice, na jeho činnost poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí grant ve výši 10 000,-Kč. Romský pracovník vede 2x týdně kroužek zaměřený na výuku počítačové gramotnosti, doučování, tanec, zpěv,sportovní činnost.

Předpokládané náklady: Celkové tis. 90 Kč, v roce 2006 90 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 90 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 90 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

	7.2.1.2 Spolupráce na programech pro děti ze sociálně slabých rodin
	Plněno
	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence, uspořádalo v srpnu jednodenní výlet, v prosinci Mikulášské odpoledne. V průběhu roku byly uspořádány veřejná vystoupení dětí,  zájezdy na bazén,  návštěva lanového centra a vánoční besídka. 

Předpokládané náklady: Celkové 100 tis. Kč, v roce 2006 100 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 100  tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 100 tis. Kč 

	7.2.1.3 Podpora Mateřského centra Dráček
	Plněno
	Podpora města na činnost ve výši 10 000,-Kč, granty ve výši 10 000,-Kč dále byly Mateřskému centru poskytnuty nebytové prostory v budově města, na ulici Purgešova 1399. 

Předpokládané náklady: Celkové 50 tis. Kč, v roce 2006 50 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 20 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 10 tis. Kč + grantová politika města

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Mateřské centrum Dráček

	7.2.1.4 Podpora rozvoje dobrovolnických programů
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	Záměr 7.3 Podpora zdravotnických služeb

Opatření 7.3.1 Podpora subjektů působících v oblasti zdravotnictví

Indikátory k opatření 7.3.1

· Odstranění slabých míst v poskytování zdravotní péče

· Spokojenost občanů s rozsahem zdravotnických služeb

· Chybějící služby v oblasti zdravotnictví, o které je mezi občany zájem

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	7.3.1.1 Podpora zajištění akutní zdravotnické péče
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	Priorita 8 Zlepšení možnosti trávení volného času na území města

Záměr 8.1 Podpora rozvoje místní kultury

Opatření 8.1.1 Vybudování technického zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí

Indikátory k opatření 8.1.1

· Počet a kvalita zařízení vhodných pro pořádání kulturních akcí

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	8.1.1.1 Zakoupení mobilního pódia pro akce v centru města
	 Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	8.1.1.2 Zřízení klubového zařízení ve sklepních prostorách zámku
	Plněno 
	V druhé polovině roku 2006 byly zahájeny  stavební úpravy stávajících sklepů, které jsou součástí památkově chráněného areálu zámku s bývalou budovou sýpky a ohradní zdí. Účelem je zřízení městského klubového zařízení. Stávající sklepní prostory budou rozšířeny o přístavbu hygienického, sanitárního a technického vybavení. Součástí oprav bude i vybudování nového přístupu. Práce byly rozděleny do dvou etap a dle smlouvy o dílo budou dokončeny 30.7.2007. Na druhou etapu Rekonstrukce zámeckých sklepů na multifunkční klubové zařízení II.etapa byla podána žádost o dotaci z Finančních mechanismů EHP/Norska. Při zpracování vyhodnocení akčního plánu nebyl znám výsledek této žádosti.

Předpokládané náklady: Celkové 7 500tis. Kč, v roce 2006 6 000 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 1 248,2 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 8 500 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

KMS, s.r.o. Hranice – realizátor akce

Stanislav Srch, Paršovice – technický dozor 

	8.1.1.3 Vyhledání prostor s kvalitním technickým zázemím pro pořádání divadelních představení
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Město nedisponuje žádnými prostory, které by mohly sloužit pro pořádání divadelních představení .

	Opatření 8.1.2 Zvýšení informovanosti o konaných společenských akcích pro obyvatele odlehlejších částí města a místních částí

Indikátory k opatření 8.1.2

· Rozsah a umístění plakátovacích ploch

· Popis dalších způsobů informování občanů o dění ve městě

· Návštěvnost kulturních akcí

· Způsob trávení volného času obyvatel

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	8.1.2.1 Rozšíření plakátovacích ploch, zejména u nákupních center
	Aktivita společnosti RENGL, s.r.o.
	Plakátovací plochy jsou ve správě Městských kin Hranice, které uzavřely smlouvu o pronájmu s firmou RENGL s.r.o. Součástí smlouvy je podmínka rozšíření plakátovacích ploch.

	8.1.2.2 Zvýšení informovanosti pomocí letáků, umístění kulturního kalendáře na internet, prostřednictvím rozhlasu
	Plněno 
	Na  webových stránkách města jsou v rubrice „Turistické informace, kultura“ umístěny odkazy na potřebné stránky (MIC, Městská kina, atd.). Informace o konaných akcích jsou zveřejňovány v Hranickém týdnu a město také využívá služeb rozhlasových stanic. V rámci projektu STS – Innoref byl zpracován kulturní kalendář pro celý region Hranicko a bude v roce 2007 připraven k distribuci. 

Předpokládané náklady: Celkové tis. 90 Kč, v roce 2006 90 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007:0 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	Záměr 8.2 Zkvalitnění prostředí pro realizaci sportovních aktivit

Opatření 8.2.1 Podpora rekonstrukce stávajících a zřizování nových sportovišť

Indikátory k opatření 8.2.1

· Využití kapacity sportovních areálů

· Způsobilost sportovišť pro různé druhy sportů

· Technický stav sportovišť

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	8.2.1.1 Výstavba krytého plaveckého bazénu
	Plněno 
	V letošním roce byla dokončena výstavba krytého plaveckého bazénu v Hranicích.  Investorem akce byla firma Ekoltes Hranice, a.s.

Akce byla podmíněna realizací dopravního napojení, které spočívalo ve vybudování autobusové zastávky, točny, parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Investorem dopravního napojení bylo město Hranice. Celkové náklady byly ve výši 10 000 tis. Kč.

Předpokládané náklady: Celkové 45 000 tis. Kč, v roce 2006 45 000 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 8 800 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč  
Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

Stavby silnic a železnic, Zlín

	8.2.1.2 Finanční podpora postupné rekonstrukce stadionu SK Hranice (umělý povrch atletické dráhy a stavební úpravy tribuny)
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	V roce 2006 byla provedena výstavba automatizovaného závlahového systému, bylo vybudováno nové nylonové oplocení mezi krytým bazénem a areálem stadionu a také opraven vstupní objekt na stadion.

Předpokládané náklady: Celkové tis. 90 Kč, v roce 2006 90 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 0 tis. Kč 

	8.2.1.3 Vytvoření umělého povrchu na tréninkovém fotbalovém hřišti
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	

	8.2.1.4 Zlepšení stavu a zvýšení počtu veřejně přístupných sportovišť, i v místních částech a sídlištích
	 Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace sportovního areálu v Žáčkově ulice. Projektová dokumentace zahrnuje tyto stavební objekty: umělá ledová plocha pro lední hokej, skateboard, kryté tenisové dvorce, kurty pro nohejbal, volejbal, a parkoviště. Součástí projektové dokumentace je i studie venkovního plaveckého bazénu. V roce 2007 bude muset být zpracována EIA a vyřešeny majetkoprávní vztahy, což jsou základní předpoklady pro vydání stavebního povolení.

V místní části Drahotuše byla provedena kompletní oprava budovy, která bude sloužit jako celoroční sportovní zázemí (Centrum volného času Drahotuše). Jednalo se o opravu konstrukce střechy, oken, podlah, elektroinstalace, sociálního zařízení včetně soc.zařízení pro zdravotně postižené. Součástí opravy byla i oprava rampy a přístupového chodníku.

Předpokládané náklady: Celkové tis. 90 Kč, v roce 2006 90 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 396,5 tis. Kč – PD sportovní areál, 494 tis. Kč Drahotuše

Předpokládané náklady  v roce 2007: tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

PB SCOM Hranice – realizátor oprav Centra volného času Drahotuše

	Opatření 8.2.2 Podpora zvyšování zájmu obyvatel města o sport

Indikátory k opatření 8.2.2

· Počet členů sportovních organizací

· Počet občanů aktivně provozujících sport

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	8.2.2.1 Organizace přátelských utkání mezi partnerskými městy
	Plněno
	V roce 2006 byly zorganizovány dvě přátelská sportovní setkání mezi Konstancin – Jeziornou a Hranicemi, a to Běh vítězství a fotbalový turnaj Přátelství. Město podpořilo setkání v rámci grantových schémat. 

Předpokládané náklady: dle grantových schémat

	8.2.2.2 Podpora sportovních klubů reprezentujících město na celostátní a mezinárodní úrovni
	Nebylo součástí Akčního plánu pro rok 2006
	Zastupitelstvo města schválilo SK Hranice neinvestiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč, ostatní sportovní oddíly a kluby jsou podporovány v rámci grantového programu a zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města.

Předpokládané náklady: Celkové tis. 90 Kč, v roce 2006 90 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 400 tis. Kč + granty

Předpokládané náklady  v roce 2007: dle grantového schématu 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

SK Hranice

	Opatření 8.2.3 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Indikátory k opatření 8.2.3

· Počet aktivně sportujících dětí

· Časová přístupnost sportovišť

· Technický stav volně přístupných sportovišť

· Způsob trávení volného času dětí a mládeže

· Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce

· Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření

· Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření

· Výše a zdroje kofinancování opatření

· Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

	8.2.3.1 Vybudování a opravy školních hřišť u základních škol s využitím pro veřejnost
	Částečně plněno
	Základní škola Struhlovsko a Základní škola 1. máje podaly v roce 2006 žádosti o dotační tituly na MŠMT ve věci výstavby či rekonstrukce školního sportoviště. ZŠ 1. máje nemá k dispozici žádné sportovní hřiště, ZŠ Struhlovsko má, jako škola se sportovními třídami, značně nevyhovující tréninkové hřiště. Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast ve výší 20% celkových nákladů v případě získání dotace.

Předpokládané náklady: Celkové 15 070 tis. Kč, v roce 2006 1 000 tis. Kč

Skutečné náklady 2006: 0 tis. Kč

Předpokládané náklady  v roce 2007: 2 773 tis. Kč 

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:

ZŠ Struhlovsko, ZŠ 1. máje
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