
 
 

 

MĚSTO HRANICE 

 
 

MATERIÁL 
 

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 
 

 

Bod programu: 13 

Předkládá: Jiří Kudláček 

Okruh zpracovatelů: Jiří Kudláček 

Zpracoval: Jiří Kudláček, starosta města 

 

Název bodu: Rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes – schválení dalšího 
postupu 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předložený materiál ,,Rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes – schválení dalšího postupu". 
 
 
2. schvaluje/neschvaluje 
variantu č. 2 dalšího postupu ve věci rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes Hranice a.s. a 
to v maximální investiční hodnotě 45 mil. Kč dle předložené důvodové zprávy. 
 
 
3. schvaluje/neschvaluje 
rozdělení investičních nákladů na akci rekonstrukce sběrného dvora společnosti Ekoltes a.s.: 
- Město Hranice   25 mil. Kč (2019 – 12 mil. Kč, 2020 13 mil. Kč) 
- Ekoltes a.s.       12 mil. Kč 
- Přijetí dotace       8 mil. Kč 
 
 
4. pověřuje 
Radu města Hranic, jakožto statutární orgán společnosti Ekoltes, aby okamžitě zahájila 
přípravu projektu III. etapy skládky v lokalitě Jelení vrch s cílem získat stavební povolení do 
konce roku 2020. 
T: 12. 12. 2019 
O: J. Kudláček 
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5. pověřuje 
Radu města Hranic, jakožto statutární orgán společnosti Ekoltes, aby zajistila technicko - 
ekonomickou studii na technologický celek pro třídění směsného komunálního odpadu pro 
oblast Hranicka a to v lokalitě městské skládky jelení vrch. 
T: 07. 03. 2019 
O: J. Kudláček 
 
 
6. ukládá 
Radě města Hranic, aby jakožto statutární orgán společnosti Ekoltes zajistila zúčtování 
všech nákladových položek minulého období do hospodářského výsledku za rok 2018 
T: 07. 03. 2019 
O: J. Kudláček 
 
 
7. ukládá 
Radě města Hranic, aby jakožto statutární orgán společnosti Ekoltes, připravila materiál 
(Nařízení valné hromady) za účelem zajištění řízeného a kontrolovaného čerpání 
vytvořených finančních rezerv společností Ekoltes a. s. představenstvem společnosti. 
T: 07. 03. 2019 
O: J. Kudláček 
 
 
8. ukládá 
Radě města Hranic, aby jakožto statutární orgán společnosti Ekoltes provedla prověrku 
neuhrazených pohledávek, označila zodpovědnost a vyvodila příslušná opatření. 
T: 07. 03. 2019 
O: J. Kudláček 
 
 
 
 
 



 

 3 

Důvodová zpráva: 
Společnost EKOLTES a.s. je hospodářským subjektem, kde veškeré akcie a tedy i 100% 
podíl vlastní město Hranice.  V současné době poskytuje nebo zabezpečuje potřebné služby 
na sedmi provozech.  Z důvodu budoucích rozhodnutí je nutné si uvědomovat rozsah a 
důležitost těchto služeb. 
 
Jednotlivé provozy (charakteristika je uvedena ve zjednodušené formě a neodpovídá 
přesně účetní osnově) zabezpečují: 
 
Provoz č. 1     
a) Údržbu komunikací 
b) Údržbu zeleně 
c) Provoz dopravy 
d) Provoz dílenského provozu 
e) Svoz a likvidaci KO 
 
Provoz č. 2 
a) Provoz veřejných nemovitostí 
b) Dům s pečovatelskou službou 
c) Správu SVJ 
d) Ubytovny 
 
Provoz č. 3 
a) Tepelné hospodářství 
 
Provoz č. 4 
a) Administrativní centrum – ředitelství 
 
Provoz č. 5 
a) Plavecký bazén 
b) Letní koupaliště 
c) Údržbu areálu SK Hranice        
 
Provoz č. 6 
a) Provoz parkovišť 
b) Správu hřbitovů 
c) Správu městských lesů 
d) Provoz veřejného osvětlení 
 
Provoz č. 7 
a) Provoz sběrného dvora 
b) Provoz městské kompostárny 
c) Provoz městské skládky 
 
V každém hospodářském cyklu jakékoliv organizace je nutné vyhodnocovat ceny služeb, 
produktivitu, organizaci řízení a také rozvoj technického zabezpečení, pro optimalizaci 
činností dané organizace. V současné době se ujímají řízení společnosti EKOLTES a.s. 
městem nově delegované osoby, jak v představenstvu společnosti, tak v dozorčí radě 
společnosti a začínají se těmito oblastmi intenzivně zabývat. 
 
Na počátku minulého volebního období, tedy v roce 2014 bylo konstatováno tehdejším 
představenstvem společnosti, že společnost EKOLTES a.s. bude potřebovat významné 
zásahy v oblastech majetku, techniky a budoucí organizace. 
 
Tehdy zvolenými orgány společnosti byla v roce 2014 vyjádřena nespokojenost se 
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stávajícím stavem v těchto hlavních oblastech: 
 
1) Sběrný dvůr odpadového hospodářství společnosti neodpovídá svojí kvalitou a 
dispozicí stávajícím potřebám a nesplňuje řadu požadavků pro budoucí provoz. 
2) Administrativní budova nevykazuje znaky potřebné údržby a je zapotřebí uvést tuto 
nemovitost do lepšího stavu. 
3) Autopark, provozní prostředky a technická zařízení jsou před ukončením své 
životnosti a je třeba zrychlit reprodukci (obměnu) základního fondu. 
4) Provozní budova pro zaměstnance společnosti je v řadě parametrů v havarijním 
stavu a je nutná její postupná rekonstrukce. 
5) Provozní plochy areálu jsou zaplněny ve větší míře dnes již nevyužívanými zbytky 
skleníků a dalších staveb a je nutno je odstranit. Provozní plochy nemají odpovídající 
povrchy. 
6) Areál pozemku města na Jelením vrchu (skládka) je pokryt současně provozovanou 
skládkou, kompostárnou a starou skládkou s ekologickou zátěží a vykazuje řadu problémů k 
řešení. 
7) Městské komunikace vykazují zvýšenou prašnost a řada komunikací není pokryta 
pevnými povrchy, což situaci ještě zhoršuje. 
8) Údržba zeleně vykazuje řadu nedostatků a bude nutné v této oblasti přijmout 
nezbytná organizační opatření. 
9) Pro třídění a svoz odpadu bude nutné obměnit svozové kontejnery a rozšířit 
podmínky pro třídění odpadu. 
10) Dobíhá uzavřená smlouva na parkovací systém a po převzetí společností Ekoltes 
bude nutno tento systém přebudovat. 
11) Není funkční ani rentabilní provoz kompostárny a tato situace vyžaduje řešení. 
12) Veřejné osvětlení nemá koncepci a je pouze udržováno. Bude nutno definovat 
koncepci a začít s obměnou svítidel, příslušenství a řídícího systému, včetně zásahů do 
distribuce. 
13) Pro plavecký areál je nutné stanovit střednědobý plán rozvoje a údržby a zahájit jeho 
realizaci. 
 
Provedené nebo zahájené změny, investice a rozvoj v období let 2014 - 2018: 
 
1) Byla opravena administrativní budova Ekoltesu  a uvedena do přijatelného 
provozního stavu. 
2) Byla zahájena, ve výši odpisů (cca 11 mil. Kč/rok), obměna strojního parku 
společnosti. 
3) Ve spolupráci se společností ECO-COM byla zahájena výměna kontejnerů pro sběr a 
třídění odpadu. Byla zahájena výstavba dalších sběrných míst. 
4) Byl vyměněn stávající systém parkovacích automatů za nový systém. 
5) Byl změněn pokladní systém plaveckého bazénu a zavedeny elektrické zámky 
šatních skříněk. 
6) Dále byla naplánována provozní stálá údržba celého areálu a tato se začala 
realizovat. 
7) V oblasti veřejného osvětlení byly doplněny příslušné rozvaděče o zařízení, které 
optimalizují jalový proud a docilují tak úspor.  Byl proveden pilotní projekt led osvitu ulice 
Hranická – třída Československé armády.  
 
 
Současná situace ve společnosti Ekoltes 
 
Z výše uvedeného je však patrné, že se nepodařilo naplánovat, ani realizovat věci, které 
budou v budoucnosti 5 let důležité i strategické. V této souvislosti je naprosto nezbytné 
bezodkladně začít řešit nahromaděné problémy, které se podepisují na neutěšeném stavu 
společnosti. 
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a) Společnost EKOLTES a.s. musí začít fungovat hospodárněji. 
b) Musí být odstraněn havarijní stav starého skládkového prostoru v objemu 35 000 tun 
SKO. 
c) Musí být urychleně dokončen projekt rozšíření stávající skládky a získáno stavební 
povolení, což umožní ukládání odpadu o dalších 8 –10 let. Dnes jsme v situaci, kdy 
současný stav umožňuje ukládání ještě 2 roky, tj. do konce roku 2020. 
d) Po právním posouzení stavu legislativy k roku 2024 musí být přijata opatření vedoucí 
k řešení situace v oblasti likvidace a zpracování SKO (třídění, lisování, další zpracování – 
recyklace). 
e) Je žádoucí, aby proběhla revitalizace pracovního zázemí podniku splňující podmínky 
minimálně na dalších 20 – 30 let (ukládání provozních surovin, garážování techniky, 
pracovní zázemí). 
f) Je žádoucí provést celkovou rekonstrukci sběrného dvora. 
g) Je nutné pokračovat v reprodukci strojů a zařízení sloužících pro poskytování služeb. 
h) Je nutné vyřešit ekonomickou situaci kompostárny. 
i) Společnost EKOLTES a.s. je nutno zapojit v dalším období do systému SMART CITY 
v oblasti zvyšování úspor. 
j) EKOLTES  musí zpřísnit své hospodaření a tvořit rezervy z odpisů na budoucí údržbu 
a generální opravy vlastněného majetku (bazén, strojní vybavení, SK, provozy).  
k) Společnost musí zlepšit svůj přístup k prováděným opravám (chodníky – komunikace, 
zeleň).  
l) Je nutné vyhodnocovat ekonomickou hranici mezi vlastní činností a externími 
dodavateli.  Dle ceny a potřebné kvalifikace snižovat počet kmenových pracovníků, s 
ponecháním provozně odborného managementu (inženýring, outsourcing). 
 
Fatální rozhodnutí minulého vedení společnosti Ekoltes 
 
a) Představenstvo (2014-2018) se nezabývalo technologickým strategickým plánem 
společnosti v oblasti likvidace odpadů. Neexistuje žádná příprava variant řešení. Situaci dále 
zkomplikovalo vedení Olomouckého kraje, které podporovalo a dále podporuje nově 
vznikající a.s. Odpady Olomouckého kraje, která si kladla za cíl za obce vyřešit likvidaci 
domovního odpadu a zřídit pro Olomoucký kraj technologický provoz pro energetické využití 
odpadu – spalovnu. Toto se nedaří a v současnosti nejsou signály, že by řešení bylo v brzké 
budoucnosti přijato.  
Dalším řešením je spolupráce se společností VEOLIA (provoz Přerov), kde může být 
povoleno spalování části odpadů v roce 2022. Tento projekt řeší likvidaci 70 % veškerého 
odpadu na území Hranic. V současnosti jde konkrétně o likvidaci cca 6 tis. tun SKO (občané) 
a cca 5 – 6 tis. tun pro firmy a rok. Do zbylých 30 % můžeme z uvedených hodnot počítat 
odpad energeticky nevyužitelný, nerecyklovatelný, který má ve výši cca 10-15 % složku 
pevného materiálu (kamen, beton, cihla) a tu jsme schopni řešit. 10-20 % se tak bude na 
skládku ukládat i v budoucnu po roce 2024. 
 
b) Představenstvo (2014-2018) nerozhodlo a nenechalo dokončit projekt 3. etapy 
rozšíření stávající skládky. Z tohoto důvodu jsme v situaci časové nouze. Dokončení 
projektu, získání stavebního povolení a samotná realizace mohou vytvořit období, kdy 
nebudeme mít prostor pro ukládání odpadu na městské skládce. Největším rizikem v tomto 
případě je nezbytnost posouzení vlivu na životní prostředí – EIA, která může být nařízena 
pro toto stavební povolení v plném rozšířeném rozsahu (tzv. velká EIA), jejíž pořízení je 
časově velmi náročné. Dnes máme před sebou prostor na ukládání na dva roky a bohužel, v 
horším případě nám může realizace rozšíření skládky trvat tři roky. 
 
c) Představenstvo společnosti ( 2014-2018 ) pod vedením Františka Smolky, především 
sázkou na nepotvrzené informace z Ministerstva pro životní prostředí, zahájilo přípravu 
megalomanského projektu rekonstrukce sběrného dvora a areálu podniku EKOLTES a.s. 
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Jako téměř vždy nebyly předpoklady naplněny a Rada i Zastupitelstvo projekt s požadavkem 
na rozpočet 85 mil. Kč pro město Hranice + EKOLTES zastavily.  
V březnu 2018 rozhodly tyto orgány o druhé možnosti, která byla finančně definována 
částkou 60 mil. mil. Kč + zisk reálné dotace ve výši 8 – 9 mil. Kč na přestavbu sběrného 
dvora. 
Bohužel, práce vedení Ekoltesu byla opět při předložení nově zpracovaného projektu v 
prosinci roku 2018 se zátěží 92 mil. Kč pro rozpočet města Hranice a Ekoltesu. Celkový 
návrh rozpočtu byl zpracován v plánovacích cenách URS na 93 milionů korun, z čehož 
dotace je plánována ze zdrojů ITI ve výši 8 mil. Kč.  
 
d) V závěru roku 2018 bylo svoláno koaliční jednání, na kterém byla podána základní 
informace v této věci. Jednalo se o seznámení s novým projektovým návrhem rekonstrukce 
areálu EKOLTESU a.s., na který bylo získáno stavební povolení a také byl předložen záměr 
EKOLTESU na systém financování.  
Dohoda z března 2018 zněla: 
25 mil.                                                   bude financovat město Hranice ze svého rozpočtu 
25 mil.                                                   bude financovat EKOLTES a.s. ze svých zdrojů 
  8 mil.                                                   předjednaná dotace ze zdrojů ITI Olomoucký kraj 
10 mil.                                                   úspora soutěže, případně úvěr. 
68 mil.                                                   CELKEM 
 
 
Bohužel, nový návrh financování na konci roku 2018 byl vznesen takto: 
25 mil.                                                   bude financovat město Hranice ze svého rozpočtu 
  8 mil.                                                   předjednaná dotace ze zdrojů ITI Olomoucký kraj 
22 mil.                                                   bude financovat EKOLTES a.s. ze svých zdrojů 
55 mil.                                                   CELKEM  (vlastní zdroje) 
40 - 45 mil.                                            Úvěr 
95 - 100 mil.                                         CELKEM (celková cena investice) s úpravou 
staveniště 
 
Poznámka:  Celková investice rekonstrukce dle URS předpokládá cenu 93 mil. Kč. Lze dnes 
pouze s ohledem na zkušenosti investičního oddělení města Hranic předpokládat spíše vyšší 
realizační cenu (což zohledňujeme nárůstem – 2 mil. Kč + 5 mil. Kč příprava stavební 
plochy). 
  
e) Dále je nutné upozornit, že společnost EKOLTES a.s. vytváří na svůj účet finanční 
rezervy z odpisů.  
V současné chvíli by měla mít: 
18,5 mil.                                       Rezerva na rekultivaci skládky 
2,3 mil.                                          Složené kauce – provoz domů – byty 
20,0 mil.                                        Nutná rezerva na provoz 
 28,0 mil.                                          Rezerva odpisy bazén, ostatní nemovitosti a zařízení 
68,9 mil.                                          CELKEM Cash flow (finanční hotovost)  
 
f) K 31. 10. 2018 je však bez vědomí valné hromady (Rady města) minulého období ( 
2014-2018) na běžném účtu pouze 62.680.000,- Kč.  Na základě rozhodnutí představenstva 
vedeného panem Františkem Smolkou bylo rozhodnuto čerpat na projekty rekonstrukce z 
těchto rezerv a bylo tedy vyčerpáno 6,2 mil. Kč. (Celková cena projekčních prací – 8 mil. 
Kč). 
Je třeba si uvědomit, že odpisy se tvoří na budoucí reprodukci, opravy a rekonstrukce 
provozovaného majetku a strojního zařízení. Pokud budou užity pro jiné účely, budou v 
budoucnu nahrazeny dalšími úvěry a není možné je zjednodušeně užívat jako vlastní zdroje. 
V posledním období (2014-2018) byly odpisy užívány většinou pro obnovu strojního zařízení 
(ve výši 11 mil. Kč) a fond rezerv tak nebyl doplňován nebo minimálně ve výši 2-3 mil. Kč 
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ročně ze zisku.  
 
Než budou přijata doporučení týkající se dalšího postupu, je třeba také upozornit na 
tyto zjištěné skutečnosti: 
 
a) Služby poskytované společností EKOLTES dnes stojí město Hranice cca 75 mil. Kč. 
Tyto výdaje musí být v budoucnu podrobeny posouzení. 
 
b) Za vizualizaci v prvém kole (foto vizualizace kruhového sběrného dvora) bez jakékoli 
technické práce jsme zaplatili společnosti EKOLTES a.s. částku 847 tis. Kč. 
Za studie technicko-ekonomického posouzení včetně technické zprávy proveditelnosti platí 
město obdobnou částku, pokud jsme předpokládali celkovou cenu 80 mil. Kč. Vizualizace 
pak jsou pouze přílohou této technické práce. Lze se tedy domnívat, že jsme technické práce 
zaplatili v dalších částech projektu pro ÚR a SP a tato dodávka byla značně předražena. Je 
nutné dále upozornit, že byla zadána jednomu zájemci.  (Doloženo zprávou auditora ze dne 
18. 1. 2019). 
 
c) Bylo zjištěno, že součástí ceny nového projektu v odhadnuté ceně 93 – 95 mil. Kč 
dále není náklad na přípravu stavební plochy, který zběžně odhadujeme na 5 mil. Kč. 
 
d) Z pohledu budoucnosti je zapotřebí počítat s investicí do rozšíření skládky ve výši  
20-30 mil. Kč dle podmínek EIA a dále s možnou investicí na technologickou likvidaci SKO  
(třídící linky, technologie pro kompostárnu) a to opět s částkou 30 mil. Kč. 
Rezervu je potřeba držet na dofinancování případné dotace – likvidace ekologické zátěže 
staré skládky. Zde se předpokládá výdaj až 80 mil. Kč, a tak spoluúčast může být v řádech 
desítek milionů korun.  
 
a) Kontrolou hospodaření bylo zjištěno neřešení pohledávek po splatnosti a to ve výši 
přibližně 400 tis. Kč. Po zjištění veškeré odpovědnosti k tomuto stavu bude navrženo řešení, 
pohledávky odepsány s tím, že bude zastupitelům oznámena odpovědnost za tento stav.  
   
b) Úvodní snaha představenstva společnosti Ekoltes a.s. v letech 2014 – 2018, byla 
korunována zastavením přípravných prací na projektu „Rekonstrukce zázemí a sběrného 
dvora společnosti EKOLTES a.s.“. Tento stav způsobil ztrátu 2 mil. Kč. Částka 680 tis. byla 
již odepsána do nákladů v roce 2017 a částka 1.330.000,- čeká na účetní odpis v roce 2018 
jako zmařená investice.          
 
Manažerské selhání 
 
a) Nástup nového vedení společnosti Ekoltes v roce 2014 provázela velká očekávání, 
která však, bohužel, nebyla naplněna. Předseda představenstva RNDr. František Smolka 
(Hnutí Otevřená radnice) po té, co provedl zásadní kritiku práce svých předchůdců v 
orgánech společnosti Ekoltes, deklaroval, že společnost Ekoltes  za stejné peníze od města, 
zajistí větší objem prací a v lepší kvalitě. Bohužel, v průběhu uplynulých 4 let Ekoltes 
průběžně zvyšoval své finanční požadavky směrem k městu, k slibovanému zlepšení kvality 
práce nedošlo a výrazně se zhoršila součinnost s orgány města.  
 
b) Působení RNDr. Smolky ve funkci předsedy představenstva nelze hodnotit jinak, než 
jako zásadní manažerské selhání, jehož následky ponese město i společnost Ekoltes. 
Namísto toho, aby se řešily strategické problémy, které nesnesly odkladu (zejména příprava 
na rozšíření skládky, likvidace ekologické zátěže staré skládky, třídící linka), řešil se po celou 
dobu pouze projekt sběrného dvora, jehož řešení sneslo odkladu, a především nemělo být 
pojato tak megalomansky. Je rovněž třeba zmínit, že zadáním projektu jednomu zájemci byly 
porušeny Zásady transparentnosti přijaté Zastupitelstvem města Hranic v roce 2017. 
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c) Pokud nové vedení města i společnosti Ekoltes urychleně nenajde východisko z této 
prekérní situace, může dojít v Hranicích během několika let ke kolapsu systému likvidace 
směsného domovního odpadu, což je situace, kterou si nikdo neumí představit. 
 
Varianty možného řešení vzniklé situace 
 
1. Přistoupit na požadavek zafinancovat rekonstrukci areálu společnosti Ekoltes v 
plném rozsahu, tedy objemu 100 mil. Kč.  
Skladba zdrojů by byla následující: 
- 25 mil. Kč město 
- 22 mil. Kč Ekoltes 
- 8 mil. Kč dotace 
- 45 mil. Kč úvěr 
- 100 mil. Kč celkem 
 
2. Zainvestovat jenom část financí, v objemu celkem 45 mil. Kč. Realizoval by se 
celý sběrný dvůr, jeho plochy, likvidace původních staveb. Dále pak monolitické stavby – 
podzemní prostory sběrného dvora.  
Skladba zdrojů by byla následující: 
- 25 mil. Kč město 12 mil. schválený rozpočet 2019, 13 mil. rozpočet 2020) 
- 12 mil. Kč Ekoltes (ze svých odpisů) 
- 8 mil. Kč dotace 
- 45 mil. Kč celkem 
 
3. Odsunutí rekonstrukce areálu včetně sběrného dvora společnosti Ekoltes a.s. na 
neurčito. 
 
Stanovisko předkladatele k možným variantám řešení 
 
Současnou situaci ve společnosti EKOLTES a.s. lze rozdělit na dva zásadní body:  
1) Provozní a ekonomický pořádek. 
Je nezbytný důsledný tlak na produktivitu a kvalitu prací. Je nutné pokračovat v reprodukci 
základního fondu (obměna a optimalizace strojního vybavení). Vpersonální oblasti je třeba 
vytvářet podmínky pro stabilitu pracovního kolektivu s potřebnými licencemi a kvalifikacemi.  
Město ani dozorčí orgány nesmí dovolit zkreslování hospodářského výsledku s dopady do 
budoucího plánování ekonomického hospodaření.   
 
2) V oblasti investic je třeba vnímat stabilní hospodářský výsledek ve výši kolem 2 mil. 
Kč /rok. 
Společnost má dále ročně k dispozici finanční prostředky vytvořené nákladem odpisů ve výši 
11 mil. Kč, které může vracet do rozvoje společnosti.  
Před sebou má zásadní investice (popsáno v textu) v minimální výši 70 – 90 mil. Kč 
(vybudování třetí etapy skládky – 25 mil. Kč, možná investice do technologií na třídění SKO 
20-30 mil. Kč a vyřešení havarijního stavu staré skládky ve výši 20 – 30 mil. Kč). 
 
S ohledem na prostorový průzkum pozemků v prostoru Jelení vrch, průběžných potřeb 
města v oblasti práce s odpady a na základě prověření finanční situace doporučuji jako 
předkladatel provést výběrové řízení na dodavatele stavby dle zpracovaného projektu v 
celém rozsahu. Toto výběrové řízení bude však rozděleno na bloky:  
a) sběrný dvůr                                                         (45 mil. Kč) 
b) ostatní zázemí podniku                                       (50 mil. Kč) 
c) likvidace stávajícího stavebního stavu, 
zůstatky historických skeletů a garáží                              (5 mil. Kč) 
Výběrové řízení bude mít ve svých podmínkách upozornění, že investor bude na základě 
výsledků z cenových nabídek rozhodovat o etapizaci realizace. 
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Na základě výsledků vybrat variantu realizace sběrného dvora a tuto zafinancovat takto: 
a) Město Hranice     25 mil. Kč (2019 – 12 mil., 2020 – 13 mil. Kč) 
b) Ekoltes a.s.              12 mil. Kč 
c) Přijatá dotace               8 mil. Kč ITI 
 
Výsledkem bude nový plně funkční sběrný dvůr a zpevněné nové plochy pro společnost 
Ekoltes. Případný úvěr bude ponechán na řešení situace v oblasti Jeleního vrchu – nová 
skládka, technologie, revitalizace staré skládky. S ohledem na to, že po rekonstrukci 
sběrného dvora už nebude mít EKOLTES a.s. volné finanční zdroje bude celou částku při 
likvidaci odpadů řešit město ze svého rozpočtu. 
 
Doporučuji tedy variantu 2 navrženého usnesení (investovat v areálu EKOLTES  
ve výši 45 mil. Kč). 
 
S informacemi obsaženými v tomto materiálu a s návrhem řešení byla seznámena rada 
města na své schůzi dne 29. 1. 2019. 
 
 
Bez připomínkového řízení 
 
Přílohy: 
Bez příloh 
 


