
 
 

 

MĚSTO HRANICE 

 
 

MATERIÁL 
 

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 
 

 

Bod programu: 5 

Předkládá: Rada města 

Okruh zpracovatelů: Ekoltes Hranice; Odbor finanční; Odbor správy majetku 

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek 
Ing. Radomír Bradáč 

 

Název bodu: Ekocentrum Hranice 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
prezentaci výstavby Ekocentra Hranice spol. EKOLTES Hranice, a.s., s celkovými 
investičními  náklady ve výši 77 128 000 Kč 
 
 
2. schvaluje/neschvaluje 
částku 25 mil. Kč z rozpočtu města pro spol. EKOLTES Hranice, a.s. na financování 
výstavby Ekocentra Hranice 
 
 
3. ukládá 
finančnímu odboru zapracovat částku ve výši 25 mil. Kč do návrhu rozpočtu města Hranic 
pro rok 2019 
T: 13. 12. 2018 
O: Ing. Vladimír Zemek 
 
 
 
Předcházející usnesení ve věci: 
427/2016 - ZM 18 ze dne 15.12.2016, 1985/2017 - RM 64 ze dne 27.11.2017, 2132/2018 - 
RM 69 zed ne 19.2.2018, 2167/2018 - RM 71 ze dne 13.3.2018 
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Důvodová zpráva: 
 
Materiál je zpracován z podkladů předložených spol. EKOLTES Hranice, a.s. 
 
 
Zastupitelstvo města Hranic usnesením 427/2016 – ZM 18 ze dne 15.12.2016 vzalo na 
vědomí prezentaci výstavby nového sběrného dvora spol. EKOLTES Hranice, a.s. 
včetně úvodní studie, která předpokládala celkové finanční náklady ve výši 80 mil. Kč a 
schválilo, pokračování přípravy dokumentace ke stupni studie proveditelnosti. 
V této prezentaci bylo počítáno s hlavní budovou v kruhovém tvaru. V mezikruží byly 
umístěny provozy administrativy a centra prevence. Uprostřed kruhu byl situován sběrný 
dvůr s kontejnery a dalšími nádobami pro tříděný odpad. Odpad, který musí být zastřešen, 
byl skladován v boxech v části mezikruží. Objekt měl dva vjezdy s výjezdy a část 
podzemního mezikruží byla využita na parkování. 
Předpokládané investice na výstavbu tohoto kruhového Ekocentra činily 80 mil. Kč a jejich 
financování bylo navrženo z těchto zdrojů: 
- dotační tituly      30 mil. Kč 
- úvěr spol. EKOLTES Hranice, a.s.    20 mil. Kč 
- vlastní zdroje spol. EKOLTES Hranice, a.s. 15 mil. Kč 
- příspěvek města Hranic    15 mil. Kč. 
 
 
Na základě činnosti projekční kanceláře předložila spol. EKOLTES Hranice, a.s. radě města 
dne 27.11.2017 prezentaci Ekocentra Hranice, která se lišila od původního návrhu.  
Rada města Hranic usnesením 1985/2017 – RM 64 ze dne 27.11.2017 vzala na vědomí 
prezentaci Ekocentra Hranice předloženou spol. EKOLTES Hranice, a.s., a uložila svolat 
Valnou hromadu spol. EKOLTES Hranice, a.s.  
 
 
Na základě usnesení Valné hromady spol. EKOLTES Hranice, a.s. předložila spol. 
EKOLTES Hranice, a.s. radě města upravenou vizualizaci Ekocentra Hranice. 
Rada města Hranic usnesením 2132/2018 -  RM 69 ze dne 19.2.2018 vzala na vědomí 
prezentaci upravené vizualizace Ekocentra Hranice a uložila spol. EKOLTES Hranice, a.s. 
předložit radě města:  
1. chronologický popis příprav stavby 
2. proč nebylo pokračováno v původním návrhu Ekocentra 
3. představit upravený návrh Ekocentra Hranice. 
 
 
Spol. EKOLTES Hranice, a.s. na schůzi rady města dne 13.3.2018 předložila: 
- chronologii řešení Ekocentra Hranice – viz. příloha č. 1  
- představila upravený návrh Ekocentra Hranice – viz. příloha č. 2 včetně harmonogramu 
provedení prací –viz. příloha č. 3 a tabulkového přehledu nákladů na výstavbu Ekoncentra 
Hranice II – viz. příloha č. 4. 
 
Na základě předložených materiálů Rada města Hranic usnesením 2167/2018 - RM 71 ze 
dne 13.3.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit financování výstavby Ekocentra 
Hranice částkou 25 mil Kč z rozpočtu města Hranic. 
 
 
 
Z přílohy č. 4 vyplývá, že celkové náklady na výstavbu Ekocentra Hranice činí 77,13 mil Kč 
(bez DPH). Z toho: 
- předpokládané dotace     7,75 mil. Kč  
(na základě upravených podmínek Státního fondu životního prostředí lze získat 25% dotace 
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z nákladů na realizaci pouze sběrného dvora) 
- financování z rozpočtu města Hranic  25,00 mil. Kč 
- financování spol. EKOLTES Hranice, a.s.  44,38 mil. Kč. 
 
 
Dle harmonogramu prací viz. příloha č. 3 vyplývá, že výstavba bude započata v roce 2019.  
Částku 25 mil. Kč z rozpočtu města na financování této výstavby Ekocentra Hranice bude 
potřeba až v roce 2019. 
Na základě této skutečnosti navrhujeme zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu města 
Hranic na rok 2019. 
Částka ve výši 25 mil. Kč na financování Ekocentra Hranice bude spol. EKOLTES Hranice, 
a.s. poskytnuta formou navýšení základního jmění spol. EKOLTES Hranice, a.s. 
  
 
Součástí projednávaného materiálu bude spol. EKOLTES Hranice, a.s. provedena 
prezentace záměru výstavby Ekocentra Hranice. 
Rozšířená příloha č. 2 - vizuální návrh Ekocentra Hranice je k dispozici na úložišti 
Workspace. 
 
 
Bez připomínkového řízení 
 
Přílohy: 
č. 1 - chronologie Ekocentra Hranice.docx 
č. 2 - návrh Ekocentra Hranice.pdf 
č. 3 - harmonogram prací.xls 
č. 4 - přehled nákladů.xlsx 
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Chronologie řešení Ekocentra Hranice 
 
 
01/2016 – zpracován výškopis a polohopis areálu 
02-04/2016 – PIK Přerov zpracoval studii zastavění areálu s odhadem nákladů cca 80 mil. 
Kč 
04/2016 – Spolek odpadů OK (ITI) – alokace 30 mil. Kč na stavbu SD v Hranicích, dotace ve 
výši 85% 
06/2016 – VŘ na zpracovatele architektonické studie 
07/2016 – Výběr dodavatele - CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. a 
podepsání smlouva 
10/2016 – termín odevzdání studie Chybík+Krištof 
11/2016 – Prezentace na RM-architektonické studie Chybík+Krištof 
12/2016 – usnesení ZM o pokračování přípravy dokumentace s investičními náklady cca 80 
mil. Kč 
03/2017 – VŘ na zpracovatele projektové dokumentace /dokumentace pro Územní řízení, 

dokumentace pro Stavební povolení, Realizační dokumentace, souhrnný rozpočet, 
podklady pro výběr zhotovitele, podklady pro žádost o dotace /-Atelier 38 Ostrava 

06/2017 – Ateliér38 Ostrava-zahájení projekčních prací s termínem odevzdání 06/2018 
10/2017 – Schůzka na Státním fondu ŽP u Ing. Prokopa, ředitele sekce odpadů 
 - na základě této schůzky nám byly sděleny nové podmínky udělení dotací pro ITI 

Olomouc 
 - na základě upravených podmínek získá Ekoltes jako žadatel pouze 25% místo 

přislíbených 85% od ITI Olomouc 
12/2017 -na základě rozhodnutí RM byly práce na projektu pozastaveny projekt 

s investičními náklady 110 mil. Kč bez DPH 
02/2018 - předložena varianta Ekocentrum II RM s předpokládanými investičními náklady 
66,6 mil Kč  

RM odsouhlasila pokračování projektových prací 
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Název stavby:                                                                         Ekocentrum Hranice II 

       Investor a žadatel                                                                 Město Hranice, Ekoltes Hranice a.s. 

       Provozovatel                                                                          Ekoltes Hranice a.s. 

      

14.3.2018 

    Ekocentrum II Hranice  

    Realizace stavební objekty  Projekční a přípravné práce  Poznámka  

Pol. 
číslo Objekt  Název  

Částka bez 
DPH Název  Částka bez DPH   

        
Způsobilé 
náklady      

Sb
ě

rn
ý 

d
vů

r 
 

SO-01 
 Sběrný dvůr - objekt přístřešek 
kont. s obsluhou  5 255 000 

Náklady na 
výběrová 
řízení  254 000   

SO-02  Koje kryté 5 133 000 

Vypracování 
projektové 
dokumentace  5 020 000   

SO-03  Koje otevřené  931 000 

Příkazní 
smlouva 
autorský dozor  133 000   

SO-04  Váhy - pojízdné  200 000 

Administace 
žádosti o 
dotace   96 000   

SO-05 

 Komunikace a zpevněné plochy  
asfaltové  6 272 000 

Studie 
proveditelnosti  75 000   

 Komunikace a zpevněné plochy  
betonové   1 290 000 

Manažerské 
řízení projektu  90 000   

Opěrné stěny  1 285 000 
Koordinátor 
BOZP  440 000   

SO-06 
Sadové, terénní úpravy, 
oplocení  600 000 

Technický 
dozor - správce 
stavby  890 000   

SO-07 Inženýrské sítě  520 000 

Proj. 
dokumentace 
bourací práce 
+ IČ 130 000   

SO-08 Bourací práce  2 358 000       

  Celkem Sběrný dvůr  23 844 000 

Celkem 
způsobilé 
náklady  7 128 000   

Ek
o

lt
e

s 
a.

s.
 -

 p
ro

vo
z SO-11 Šatny a zázemí provozu  6 250 000 

Nezpůsobilé 
výdaje      

SO-12 Sklady uzavřené  6 321 000 

Technické 
poradenství při 
přípravě 300 000   

SO-13 Garáže  8 659 000 

Zpracování 
studie Chybík + 
Krištof  670 000   

SO-14 Krytá stání  5 669 000 Ostatní 55 000   
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náklady úpr. 
kotelny  

SO-15 Boxy otevřené  2 700 000 

Celkem 
nezpůsobilé 
náklady  1 025 000   

SO-16 Neobsazeno          

SO-17 Skleník /retenční nádrž, skleník/ 1 298 000       

SO-18 

Komunikace a zpevněné plochy 
- asfaltové  8 800 000       

Komunikace a zpevněné plochy 
- dlážděné  1 602 000       

SO-19 Sadové a terénní úpravy  400 000       

SO-20 Inženýrské sítě  550 000       

  SO-21 Bourací práce  2 882 000       

    Celkem EKOLTES provoz  45 131 000       

  
  

Celkem stavební objekty  68 975 000 

Celkem 
příprava 
stavby  8 153 000   

    
Dotace na realizaci Sběrného  
dvora 25% 5 961 000 

Dotace na 
přípravu 
stavby  1 785 000   

    
Celkové náklady stavební 
objekty s dotacemi bez DPH  63 014 000 

Celkové 
náklady na 
přípr. stavby s 
dotacemi bez 
DPH  6 368 000   

              

    

Celkové náklady stavební 
objekty + příprava stavby  s 
dotacemi bez DPH      69 382 000   

              

 
 
 


